

العرض الفني

المنافسة / تأمين أثاث مكتبي

الجهة / قوات الأمن الخاصة - الرئيسي

مقدم العرض / شركه سباعى جروب 2



فهرس العرض الفني

06	خطة إدارة المخاطر	01	الملف التعريفي
07	خطة إدارة الجودة	02	الملخص التنفيذي
08	خطة إدارة الجدول الزمني	03	فهم نطاق العمل
09	خطة إدارة التواصل	04	منهجية العمل
10	معلومات التواصل	05	مراحل إدارة المشروع

الملف التعريفي



شركة **شركه سباعى جروب 2** منشأة سعودية متخصصة في أعمال المقاولات والتشطيبات وأنظمة التكييف، نقدّم حلولاً هندسية متكاملة عبر كوادر مؤهلة وتقنيات حديثة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة وسرعة الإنجاز بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

النشاط

- الإنشاءات العامة للمباني السكنية (410010)
- الإنشاءات العامة للمباني غير السكنية مثل المدارس والمستشفيات والفنادق وما شابه (410021)
- إنشاء المطارات والمرافق التابعة لها (410022)
- إنشاء الطرق والشوارع والأرصفة ومستلزمات الطرق (421010)
- تشغيل مهابط الطائرات (421040)
- إصلاح وصيانة الجسور والأنفاق (421052)

الاسم التجاري

شركه سباعى جروب 2

الرقم الوطني الموحد

—

رقم السجل التجاري

—




دقة في الأداء



التزام في التنفيذ



كفاءة عالية



الملخص التنفيذي



الملخص التنفيذي

المنافسة صادرة عن قوات الأمن الخاصة - الرئيسي لتأمين/توريد أثاث مكتبي. لا تتوفر في البيانات المستخرجة تفاصيل المواصفات أو الكميات أو مواقع التسليم أو متطلبات التركيب والضمان، ولا توجد إشارات لمعايير تقييم.

بيانات موجزة عن المنافسة ومقدم العرض

البند	التفاصيل
اسم المنافسة	تأمين أثاث مكتبي
الجهة المالكة	قوات الأمن الخاصة - الرئيسي
نوع المنافسة	منافسة عامة
المعرف الخارجي (External ID)	260739007963
تاريخ آخر موعد لتقديم العروض	2026-08-12
مقدم العرض	شركه سباعى جروب 2 (هذا العرض مقدم من مورد واحد فقط)
بيانات التواصل	201022150329
الفريق المقترح لإدارة التنفيذ	مدير مشاريع: عبدالله العمير (سعودي) + عامل موقع: محمد (مصري)

الملخص التنفيذي

مرتكزات التنفيذ التي تهم الجهة المالكة (بيئة أمنية)

- **الامتثال الفني قبل التوريد:** تحويل متطلبات الكراسة إلى قائمة مطابقة (Compliance Checklist) تغطي المواصفات، المواد، المقاسات، الألوان/التشطيبات، الملحقات، واشتراطات الضمان؛ واعتمادها مع ممثل الجهة قبل إصدار أوامر الشراء.
- **ضبط العينات والاعتمادات:** تقديم كتالوجات/بيانات فنية وعينات (عند طلب الجهة) وتثبيت "العينة المعتمدة" كمرجع قبول للتوريد والتركيب والاستلام.
- **سلسلة توريد مضبوطة:** تحديد مصدر التوريد، توثيق أرقام التشغيل/الدفعات عند توفرها، وربط كل بند بما يقابله في جداول الكميات/بنود المنافسة لضمان عدم الاستبدال أو التفاوت في الجودة.
- **سلامة الموقع وحماية الممتلكات:** تغليف ونقل وتركيب باستخدام وسائل حماية للأرضيات والجدران والمداخل، مع إدارة المخلفات والتغليف وإخلائها وفق توجيهات الجهة.
- **التسليم المرحلي القابل للاستلام:** تقسيم التوريد والتركيب إلى دفعات تسليم تشغيلية (حسب ما تعتمده الجهة) لتسهيل الفحص والاستلام وتقليل التداخل مع التشغيل اليومي للمرافق.
- **السرية والالتزام بالإجراءات:** تطبيق ضوابط الدخول، حصر العاملين والمركبات، الالتزام بتعليمات التصوير/المراسلات، وحفظ مستندات المشروع ضمن قنوات رسمية.

المخرجات (Deliverables) ضمن نطاق التوريد والتركيب

- خطة توريد وتركيب معتمدة من ممثل الجهة (تسلسل الدفعات، نقاط الفحص، ومسارات الاستلام).
- قائمة مطابقة لمتطلبات الكراسة لكل بند (Compliance Checklist) وربطها ببنود المنافسة.
- ملفات الاعتماد الفني (Submittals) للمنتجات (كتالوجات/بيانات فنية/تشطيبات/ملحقات) والعينات عند طلب الجهة.
- قوائم تعبئة وتوريد (Packing Lists) وربطها بمحاضر الاستلام لكل دفعة.
- محاضر تركيب وفحص جودة موقعي (Site QA Checklists) ومحاضر استلام مرحلية ونهائية.
- وثائق الضمان وإرشادات الاستخدام والعناية والصيانة.
- ملف إقفال وتسليم نهائي يضم جميع الاعتمادات والمحاضر وسجل الملاحظات وإقفالها.

1

مرحلة البدء والتحقق من النطاق عقد اجتماع بدء مع ممثل الجهة لتثبيت نطاق التوريد، آلية الاعتمادات، متطلبات الدخول، ومسارات الاستلام. مراجعة وثائق المنافسة وتحويلها إلى خطة توريد وتركيب تشمل التسلسل، نقاط الفحص، ومتطلبات السلامة بالموقع. حصر مواقع/غرف/ممرات التسليم (عند تمكيننا من ذلك) والتحقق من مسارات النقل (مصاعد/مداخل/بوابات) ومتطلبات الحماية، إعداد سجل مخاطر ابتدائي يتضمن مخاطر التأخير، عدم المطابقة، تلفيات النقل، ومعوقات الوصول للمواقع، مع إجراءات المعالجة.

2

مرحلة الاعتمادات الفنية والتنسيق قبل التوريد تقديم ملفات الاعتماد لكل بند: مواصفات المنتج، المواد، التشطيبات، الأبعاد، الملحقات، وطريقة التركيب/التثبيت إن وجدت. تثبيت "خط أساس" للعينة/الموديل المعتمد وربطها بنموذج استلام يوضح معايير القبول والفحص. التنسيق مع الجهة على متطلبات التخزين المؤقت داخل المواقع (إن سمح) أو جدولة التوريد المباشر للتركيب لتقليل تكبد المواد. اعتماد خطة السلامة الخاصة بالنقل داخل المبنى (حماية الزوايا، تغطية المسارات، التحكم في الضوضاء، وتنظيم أوقات العمل حسب توجيهات الجهة).

3

مرحلة التوريد واللوجستيات الآمنة إعداد جداول توريد تفصيلية بحسب البنود/الدفعات، مع قوائم تعبئة (Packing Lists) وربطها بمحاضر الاستلام. تطبيق ضبط سلسلة العهدة أثناء النقل: ترقيم الطرود/القطع (عند توفر ترقيم المصنع) وربطها بالدفعة وموقع التسليم. الالتزام بمتطلبات الدخول للمواقع الأمنية (قوائم أسماء مسبقة، بيانات المركبات، أي تصاريح مطلوبة) وعدم إدخال أي مواد/معدات غير معتمدة. التعامل المنظم مع أي تلفيات نقل أو نقص: عزل القطع غير المطابقة/المتضررة، توثيق الحالة، وإجراء الاستبدال وفق إجراءات الجهة.

4

مرحلة التركيب والتجهيز بالموقع تنفيذ التركيب وفق تعليمات المصنع ومتطلبات الجهة، مع حماية الأسطح والفراغات أثناء الأعمال. إجراء فحص تشغيلي/شكلي لكل قطعة بعد التركيب: الاتزان، المحاذاة، التثبيت، سلامة المفصلات/الأدراج/الملحقات، والتشطيب النهائي. تنظيم موقع العمل يوميًا: تنظيف المخلفات أولاً بأول، إخلاء التغليف، وإعادة ترتيب المكان بما يضمن استمرار جاهزية المكاتب. معالجة الملاحظات فور رصدها وإعادة الفحص قبل طلب الاستلام، بما يقلل دورات إعادة العمل.

5

مرحلة الفحص والاستلام والتسليم النهائي تقديم محاضر استلام لكل دفعة/موقع تشمل البنود الموردة، المطابقة للعينة المعتمدة، وأي ملاحظات وإجراءات إقفالها. تسليم وثائق الضمان، وإرشادات العناية والصيانة، وأي شهادات/مرفقات مطلوبة حسب الكراسة. تسليم ملف إقفال المشروع متضمنًا: اعتمادات المواد، محاضر التسليم المرحلية، سجل الملاحظات وإقفالها، وأي مراسلات تغيير معتمدة.

الملخص التنفيذي

مؤشرات أداء للمتابعة مع الجهة المالكة (KPIs تشغيلية دون أرقام تقديرية)

- الالتزام بالجدول المعتمد للتوريد والتركيب: متابعة حالة كل دفعة (مخطط/ قيد التوريد/ تم التسليم/ تم الاستلام).
- معدل القبول من أول فحص: قياس البنود المقبولة دون ملاحظات مقابل البنود التي تطلب إعادة عمل.
- زمن إقفال الملاحظات: من تاريخ تسجيل الملاحظة حتى الإغلاق والاعتماد.
- مطابقة التوريد للاعتمادات: عدد حالات الاستبدال/ الرفض بسبب عدم التطابق مع العينة المعتمدة.
- سلامة العمليات داخل الموقع: تسجيل أي حوادث/ تلفيات/ مخالفات تعليمات، وإجراءات المنع والتصحيح.
- اكتمال وثائق التسليم: تحقق ملف التسليم من الاعتمادات والمحاضر والضمانات قبل الاستلام النهائي.

حوكمة التنفيذ والتواصل

- إدارة المشروع: يتولى **عبدالله العمير** دور مدير المشاريع كنقطة اتصال تنفيذية مع ممثل الجهة، ومسؤول عن الجداول، الاعتمادات، وإقفال الملاحظات.
- التقارير ومحاضر التنسيق: تقارير حالة دورية (حسب ما تعتمده الجهة) تشمل تقدم التوريد، حالة التركيب، الملاحظات، والمخاطر والإجراءات التصحيحية.
- إدارة التغيير: أي تغيير في المواصفات/ الكمية/ مواقع التسليم يُدار بكتاب رسمي يوضح الأثر، ولا يُنفذ إلا بعد اعتماد الجهة.
- إدارة المخاطر: سجل مخاطر محدث يتضمن مخاطر سلسلة التوريد، العوائق الميدانية، ومتطلبات الدخول، مع خطط معالجة وتاريخ إقفال.

السرية والضوابط الأمنية والاستجابة للحوادث

- ضبط الدخول للمواقع: الالتزام بقوائم الأسماء والتصاريح المطلوبة وإجراءات التفتيش، وتقييد الحركة داخل المرافق وفق توجيهات الجهة.
- حماية المعلومات: تداول مستندات المشروع عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى الجهة، وتقييد الوصول للملفات على فريق المشروع فقط، والالتزام بتعليمات التصوير ومنع مشاركة أي بيانات تخص المواقع.
- سلسلة عهدة المواد: توثيق استلام وتسليم الدفعات ومحاضر التسليم، وتحديد مسؤولية العهدة خلال النقل والتركيب وحتى الاستلام.
- الاستجابة للحوادث: عند وقوع حادث أمني/ فقد/ تلف أو اشتباه تسرب معلومات، يتم الإبلاغ الفوري للجهة عبر القنوات المعتمدة، وتوثيق الواقعة، وتنفيذ إجراءات احتواء وتصحيح ومنع تكرار قبل استكمال الأعمال.

فهم نطاق العمل



فهم نطاق العمل

تتمثل المنافسة رقم 260739007963 الصادرة عن قوات الأمن الخاصة - الرئيسي في تأمين (توريد وتجهيز) أثاث مكتبي وفق كراسة الشروط والمواصفات وجداول الكميات والملاحق المعتمدة لدى الجهة المالكة. يشمل نطاقنا توريد الأثاث المكتبي المتطلبات، نقله إلى مواقع/مناطق التسليم المحددة من الجهة داخل المقر، وتجهيزه وتركيبه وتسليمه نهائياً مع مستندات القبول ذات العلاقة، مع الالتزام التام بضوابط العمل داخل جهة حكومية أمنية من حيث السرية والتحكم بالدخول ومنع التصوير وإدارة سلسلة الإمداد.

الأعمال المطلوبة ضمن نطاقنا (توريد وتجهيز الأثاث المكتبي)

استناداً إلى وثائق المنافسة ومرفقاتها، تشمل الأعمال المطلوب تنفيذها ضمن هذا العقد—وبما لا يتجاوز ما ورد بالكراسة وجداول الكميات—ما يلي:

- **مراجعة المتطلبات والتنسيق:** استلام واعتماد آلية التواصل ونقاط الاتصال، مراجعة بنود جداول الكميات والمواصفات، وتحديد مناطق التسليم ومسارات الإدخال ومناطق التخزين المؤقت المعتمدة من الجهة.
- **الاعتمادات الفنية قبل التوريد:** تقديم كتالوجات فنية/بيانات مواد وتشطيبات للأصناف المطلوبة، وتقديم عينات/نماذج (عند طلب الجهة) لاعتماد اللون/الخامة/التشطيب، وتثبيت قائمة الأصناف المعتمدة قبل التوريد الشامل.
- **إدارة سلسلة الإمداد للأصناف:** تأمين مصادر التوريد وفق المواصفات، والتحقق من مطابقة المنتجات قبل الشحن، وضبط التغليف والحماية أثناء النقل لتفادي الخدوش أو التلف، مع وسم الطرود/المكونات بما يسهل المطابقة في موقع التسليم.
- **التوريد والنقل لموقع الجهة:** توريد الأثاث إلى المقر وفق مواعيد تحميل/تنزيل معتمدة، والتفقد بإجراءات التفتيش الأمني وإدارة الدخول والخروج وسجلات المركبات والأفراد حسب تعليمات الجهة.
- **التركيب والتجهيز بالموقع:** فك التغليف داخل المناطق المصرح بها، تركيب وتجميع الأثاث وفق تعليمات الشركة الصانعة ومتطلبات السلامة، تثبيت المكونات عند الحاجة بحسب طبيعة الصنف وتعليمات الجهة، ومواءمة الترتيب النهائي حسب مخططات/توجيهات ممثل الجهة.
- **الفحص وضبط الجودة:** إجراء فحص بصري ووظيفي بعد التركيب (ثبات، محاذاة، سلامة الأدراج/المفصلات/آليات الرفع إن وجدت، سلامة الأسطح، اكتمال الملحقات)، ومعالجة أي عيوب أو نواقص قبل طلب الاستلام.
- **إدارة المخلفات والتنظيف:** رفع مخلفات التغليف والكراتين والمواد العازلة أولاً بأول ونقلها إلى نقطة تجميع يحددها ممثل الجهة، وترك مواقع العمل بحالة مناسبة للتشغيل.
- **التسليم والاستلام:** تنفيذ التسليم المرحلي/النهائي وفق توجيهات الجهة، وإعداد محاضر تسليم، وإغلاق الملاحظات، وتسليم ملف وثائق التسليم (كتالوجات، تعليمات عناية، قوائم الأصناف المسلمة، وأي ضمانات أو شهادات مطلوبة ضمن الكراسة).

أهداف الجهة المالكة كما يفهم من المنافسة وبيئة العمل الأمنية

- **رفع جاهزية بيئة العمل** عبر توفير أثاث مكتبي مطابق للمواصفات المعتمدة وقابل للتشغيل الفوري بعد التركيب.
- **توحيد معايير الجودة والسلامة** في المواد والتشطيبات وآليات التركيب بما يضمن القبول وعدم تعارضه مع اشتراطات المبنى.
- **الالتزام بالضوابط الأمنية** أثناء التوريد والتنفيذ (تصاريح دخول، تعريف طواقم العمل، مسارات حركة محددة، منع إدخال/استخدام وسائل غير مصرح بها، ومنع التصوير).
- **حوكمة التسليم والاستلام** عبر فحوصات قبول واضحة، إغلاق الملاحظات، وتوثيق التسليم بمحاضر رسمية.
- **تقليل مخاطر التعطيل** للأعمال التشغيلية داخل المقر من خلال جدولة التوريد والتركيب بالتنسيق مع ممثل الجهة، وضبط الضوضاء والنظافة وإدارة المخلفات.

المخرجات (Deliverables) وآلية القبول

المخرج	المحتوى	آلية القبول لدى الجهة
قائمة الاعتمادات الفنية	كتالوجات/بيانات فنية وتشطيبات للأصناف المطلوبة، وأي عينات مطلوبة حسب الكراسة أو طلب ممثل الجهة.	اعتماد خطي/إلكتروني من ممثل الجهة قبل التوريد الشامل.
خطة توريد وتركيب معتمدة	جدولة توريد وتركيب بحسب مناطق التسليم، ومسارات إدخال، ونقاط تخزين مؤقت، واشتراطات السلامة والأمن.	موافقة ممثل الجهة على المواعيد وآلية التنفيذ داخل المقر.
توريد وتسليم الأصناف	تسليم الأصناف المطابقة للمواصفات وجداول الكميات، مكتملة الملحقات وخالية من العيوب.	مطابقة الكميات/الأصناف وفق محاضر الاستلام والفحص.
التركيب والتجهيز	تركيب وتجميع الأثاث بالمواقع المحددة، وضبط المحاذاة والثبات والوظائف، وإزالة مخلفات التغليف.	فحص موقعي واعتماد ممثل الجهة وإغلاق الملاحظات.
ملف التسليم النهائي	محاضر تسليم، قوائم الأصناف المسلمة حسب المناطق، كتالوجات التشغيل/العناية، وأي ضمانات/شهادات مطلوبة ضمن وثائق المنافسة.	استلام ملف التسليم واعتماده كشرط للإقفال.

مؤشرات الأداء التشغيلية المتوقعة (KPI) ضمن سياق العقد

- **الالتزام بالجدول المعتمد:** قياس مدى الالتزام بمواعيد التوريد والتركيب التي تعتمد عليها الجهة، وتوثيق أي تعارضات ناتجة عن قيود الدخول أو جاهزية المواقع ومعالجتها عبر خطة تعافٍ معتمدة.
- **جودة القبول من أول مرة:** قياس عدد الملاحظات الناتجة عن الفحص الأولي ونوعيتها، وربطها بإجراءات ضبط الجودة قبل الشحن وبعد التركيب لتقليل إعادة العمل.
- **زمن إغلاق الملاحظات:** قياس سرعة الاستجابة لملاحظات ممثل الجهة وإغلاقها ضمن المدد التي تحددها وثائق المنافسة/محاضر الاستلام.
- **الامتثال الأمني:** قياس الالتزام بمتطلبات التصاريح، وسجلات الدخول، ومنع التصوير، والتقيد بمناطق العمل المعتمدة دون مخالفات.
- **اكتمال وثائق التسليم:** قياس اكتمال ملف التسليم النهائي وخلوّه من النواقص التي قد تؤخر الإقفال.

حدود النطاق ومسؤوليات الأطراف (In-Scope / Out-of-Scope)

البند	ضمن النطاق (مسؤولية المورد)	خارج النطاق/مسؤولية الجهة
توريد الأثاث حسب الكراسة	تأمين وتوريد الأصناف المطابقة للمواصفات وجداول الكميات وملاحقها.	أي طلبات إضافية أو تغيير مواصفات/كميات خارج وثائق المنافسة يتم عبر أمر تغيير معتمد.
النقل والدخول للموقع	تجهيز شحنات مناسبة، والتقيد بمواعيد الدخول والتفريغ المعتمدة، وتقديم بيانات العاملين والمركبات حسب طلب الجهة.	إصدار التصاريح الأمنية، وتحديد مسارات الدخول ونقاط التفتيش ومناطق التفريغ والتخزين المؤقت.
التركيب داخل المقر	التركيب والتجميع والضبط والتنظيف وإزالة المخلفات الناتجة عن التغليف ضمن مناطق التنفيذ المصرح بها.	توفير إتاحة المواقع (فتح المكاتب/الغرف) وتحديد ممثل للاستلام، وضمان جاهزية الموقع من حيث الإخلاء/إمكانية الوصول حسب توجيهاتها.
الأعمال المدنية/الكهربائية	لا تشمل إلا ما نصت عليه وثائق المنافسة صراحة ضمن بنود الأثاث/الملحقات.	أي أعمال كهربائية/شبكات/تعديلات معمارية أو حفر/تكسير/تمديدات لا تُعد ضمن عقد توريد الأثاث ما لم ترد كبنود صريحة.
إدارة المخلفات	جمع ونقل مخلفات التغليف إلى نقطة تجميع يحددها ممثل الجهة والمحافظة على نظافة موقع العمل.	تحديد مواقع التجميع النهائية داخل المقر وآلية خروج المخلفات وفق ضوابطها.
الاستلام والاعتماد	تقديم محاضر التسليم وملف الوثائق وإغلاق الملاحظات.	تنفيذ الاستلام المبدئي/النهائي وإصدار محاضر الاعتماد وفق إجراءاتها الداخلية.

Work Breakdown Structure (WBS)

1. إدارة العقد والحوكمة

- 1.1 تعيين مدير مشروع ونقطة اتصال معتمدة للجهة.
- 1.2 اعتماد آلية المراسلات ومحاضر الاجتماعات وتقارير التقدم.
- 1.3 إدارة التغيير (Change Control) لأي مستجدات عبر مخاطبات رسمية واعتمادات.

2. مرحلة الاعتمادات الفنية

- 2.1 مراجعة بنود الكراسة وجداول الكميات وتحديد متطلبات الاعتماد لكل صف.
- 2.2 تجهيز وتقديم كتالوجات/بيانات فنية وتشطيبات وعينات عند الطلب.
- 2.3 استلام اعتماد الجهة وتثبيت قائمة الأصناف المعتمدة للتوريد.

3. التوريد وإدارة سلسلة الإمداد

- 3.1 إصدار أوامر الشراء والتجهيز والتأكد من المطابقة قبل الشحن.
- 3.2 فحص ما قبل الشحن (Pre-Delivery Check) لمنع العيوب والنواقص.
- 3.3 التغليف والوسم والتحضير للنقل بما يتوافق مع ضوابط الجهة.

4. التنفيذ الميداني (تسليم/تركيب)

- 4.1 تنسيق الدخول والتفريغ وفق إجراءات المنشأة الأمنية.
- 4.2 التسليم المرحلي حسب المناطق المعتمدة.
- 4.3 التجميع والتركيب والضبط والتنظيف وإدارة المخلفات.

5. الفحص والاستلام وإقفال الملاحظات

- 5.1 فحص موقعي داخلي قبل طلب الاستلام.
- 5.2 استلام ملاحظات الجهة وإغلاقها وتوثيق المعالجة.
- 5.3 إجراء الاستلام النهائي وتوقيع المحاضر.

6. التسليم الوثائقي وإقفال العقد

- 6.1 إعداد ملف التسليم النهائي وتسليمه للجهة.
- 6.2 أرشفة المراسلات ومحاضر التسليم وفق متطلبات السرية.

Process Flow لمراحل التنفيذ داخل جهة أمنية

الخطوة 1: استلام التعميد ومراجعة الوثائق

- تثبيت نطاق البنود وفق الكراسة وجداول الكميات واعتماد قناة التواصل الرسمية مع ممثل قوات الأمن الخاصة.

الخطوة 2: اعتمادات فنية

- تقديم الكتالوجات/العينات المطلوبة واستلام الاعتماد قبل أي توريد؛ أي بدائل لا تُعتمد إلا بخطاب رسمي.

الخطوة 3: خطة دخول وتوريد

- رفع بيانات العاملين والمركبات، تحديد مواعيد التوريد ومناطق التفريغ، وتأكيد متطلبات منع التصوير والتحكم بالأدوات.

الخطوة 4: التوريد للموقع

- توريد مرحلي حسب توجيه الجهة لتقليل التكدس داخل المقر، والتحقق من سلامة التغليف عند الوصول.

الخطوة 5: التركيب والتجهيز

- تنفيذ التركيب ضمن المناطق المصرح بها، وإزالة المخلفات أولاً بأول، وإعادة ترتيب الموقع للتشغيل.

الخطوة 6: فحص وقبول

- فحص مشترك مع ممثل الجهة، تسجيل الملاحظات، إغلاقها، ثم اعتماد محاضر الاستلام.

الخطوة 7: تسليم الوثائق وإقفال

- تسليم ملف التسليم النهائي وإغلاق أي التزامات متبقية وفق إجراءات الجهة.

الافتراضات والقيود المؤثرة على النطاق

قيود أمنية: جميع أعمال التوريد والتركيب خاضعة لإجراءات قوات الأمن الخاصة بالمقر (تصاريح، تفتيش، تحديد مناطق العمل، منع التصوير، تقييد إدخال بعض الأدوات/الأجهزة حسب تعليمات الجهة).

إتاحة المواقع: تعتمد جدولة التنفيذ على إتاحة المكاتب/الأدوار وممرات النقل والمصاعد (إن وجدت) وفق تنسيق ممثل الجهة لتفادي التعارض مع العمل اليومي.

التغيير خارج وثائق المنافسة: أي تعديل في المواصفات/الألوان/التوزيع أو إضافة بنود غير واردة يتم فقط عبر إجراء تغيير معتمد.

السلامة وإدارة المخاطر: الالتزام بإجراءات السلامة بالموقع، وتأمين مناطق العمل أثناء التفريغ والتركيب، ومعالجة مخاطر التلف للأرضيات/الحدود باستخدام وسائل حماية مناسبة خلال النقل الداخلي.

السرية: الالتزام بحفظ سرية أي معلومات تشغيلية أو تخطيطية يطلع عليها فريق العمل داخل المقر، وحصر تداول المستندات ضمن القنوات الرسمية المعتمدة من الجهة.



منهجية العمل



منهجية العمل

تعتمد شركه سباعى جروب 2 منهجية تنفيذ توريد وتجهيز الأثاث المكتبي لصالح قوات الأمن الخاصة - الرئيسي ضمن المنافسة العامة ذات الرقم 260739007963 على مسار مرحلي مضبوط يضمن: الالتزام التام بكراسة الشروط والمواصفات، التحكم في الاعتمادات والتسليمات، تنفيذ التركيب داخل بيئة أمنية وفق تعليمات الدخول والحركة، وحوكمة الوثائق والمعلومات المرتبطة بالمواقع والمخططات، مع معالجة الملاحظات حتى التسليم والإغلاق.

أولاً: المبادئ الحاكمة للتنفيذ في بيئة أمنية

- الامتثال والحوكمة → تحويل نطاق التوريد والتركيب إلى خطط تنفيذ واعتمادات قابلة للتتبع (اعتماد-تنفيذ-فحص-إغلاق)، وعدم البدء بأي توريد/ تركيب قبل اعتماد المتطلبات النظامية من جهة الإشراف.
- السرية وحماية المعلومات → تقييد تداول أي مخططات توزيع مكاتب، مواقع حساسة، محاضر استلام، أو بيانات غرف وأقسام على فريق المشروع المعتمد فقط، مع حفظ النسخ وتبادلها عبر القنوات الرسمية المعتمدة للجهة المالكة.
- إدارة المخاطر → تطبيق سجل مخاطر تشغيلي مرتبط بأعمال التوريد والتركيب (الدخول والتصاريح، مسارات النقل، مخاطر التلف أثناء الرفع والتركيب، التعارض مع ساعات العمل)، وتحديثه عند ظهور مستجدات.
- إدارة الاعتمادات (Submittals) → ضبط دورة اعتماد الكتالوجات، عينات الخامات/الألوان، شهادات المطابقة، الضمانات، وخطط التسليم المرحلي، مع تتبع حالة كل اعتماد حتى الإقفال.
- الاستجابة للحوادث والتصعيد → اعتماد مسار إبلاغ فوري لجهة الإشراف عند أي حادث سلامة، تلف ممتلكات، فقدان/تسريب وثائق، أو مخالفة تعليمات الدخول؛ مع توثيق الواقعة، إجراء تصحيحي، ومنع تكرار.

ثانياً: Process Flow (تسلسل المنهجية من البداية حتى التسليم)

- G0 - الانطلاق التعاقدى → استلام وثائق المنافسة/أمر الترسية (عند صدوره) وثبيت نقطة اتصال رسمية مع جهة الإشراف واعتماد قنوات المخاطبات.
- G1 - جاهزية التنفيذ → اجتماع تمهيدي، استكمال متطلبات الدخول والتصاريج، اعتماد خطة السلامة بالموقع، واعتماد خطة إدارة الوثائق والسرية.
- G2 - التحليل والتحقق الميداني → معاينة مواقع التركيب، مطابقة القياسات ومسارات الحركة ونقاط الإنزال والتخزين المؤقت، وتأكيـد قيود العمل داخل المبني/الموقع.
- G3 - الاعتمادات قبل التوريد → تقديم واعتماد الكتالوجات والمواصفات الفنية، عينات الخامات/الألوان، وخطة التوريد والتركيب (يشمل التجزئة بحسب الأقسام/الغرف وفق توجيه الجهة).
- G4 - التوريد والاستلام → توريد منظم حسب جدول متفق عليه، فحص الاستلام (مطابقة المواصفات والكمية والحالة)، وتوثيق أي ملاحظات فوراً.
- G5 - التركيب والتجهيز → تركيب الأثاث وفق مخططات/توجيهات الجهة، حماية الأرضيات والممرات، ضبط المناسيب والمحاذة، والتأكد من ثبات وسلامة الاستخدام.
- G6 - فحوصات الجودة وإغلاق الملاحظات → تفتيش نهائي مشترك، معالجة قائمة النواقص (Punch List)، تنظيف وتسليم كل منطقة جاهزة للاستخدام.
- G7 - التسليم والإغلاق → تسليم نهائي بمحاضر رسمية، تسليم ملفات الضمانات وأدلة التشغيل/الصيانة (إن وجدت)، وإغلاق سجل الاعتمادات والمراسلات.

ثالثاً: مراحل التنفيذ التفصيلية

(1) التحضير والتعبئة (Mobilization & Readiness)

- تعيين فريق المشروع واعتماد المسؤوليات → مدير مشاريع كنقطة اتصال مع جهة الإشراف، وفني/عامل موقع لأعمال الاستلام والتركيب، مع الالتزام بتعليمات الجهة الأمنية بشأن الأفراد المصرح لهم.
- اجتماع تمهيدي مع جهة الإشراف → اعتماد آلية الزيارات، أوقات العمل، مسارات الإدخال، نقاط الإنزال، ومتطلبات الحماية للممرات والمصاعد.
- إعداد خطة إدارة الوثائق والسرية → تحديد قوائم الوثائق، ترقيم الإصدارات، مسار اعتماد المستندات، وآلية الأرشفة والتسليم النهائي.
- إعداد خطة السلامة وإدارة المخاطر → تحديد مخاطر النقل والرفع والتركيب داخل مبنى عامل، وتحديد إجراءات التحكم (حواجز/تحذيرات/تنظيم حركة/معدات حماية).

مخرجات هذه المرحلة (Deliverables):

- خطة تنفيذ للتوريد والتركيب
- خطة سلامة للموقع
- خطة إدارة وثائق وسرية
- مصفوفة تواصل وتصعيد
- وسجل مخاطر مبدئي.

(2) التحليل والتحقق الميداني (Site Verification & Analysis)

معاينة المواقع قبل التوريد

- التحقق من الأبعاد، الممرات، ارتفاعات الأبواب، المصاعد، نقاط الالتفاف، وقيود التخزين المؤقت بما يتوافق مع تعليمات الموقع.

تحقق توافق التوزيع مع الواقع

- مطابقة أي مخططات/توجيهات توزيع مع العوائق الفعلية (أعمدة/أبواب/مخارج طوارئ) ورفع تعارضات التنفيذ لجهة الإشراف قبل التوريد.

تأكيد متطلبات خاصة بالجهة

- أي اشتراطات مرتبطة بالسلامة، متطلبات التثبيت، منع الحفر في مناطق محددة، أو قيود تتعلق بغرف/ممرات ذات حساسية تشغيلية.

مخرجات المرحلة

- محضر معاينة
- قائمة متطلبات الموقع
- قائمة ملاحظات/استفسارات فنية (إن وجدت) مقدمة رسميًا لجهة الإشراف.

3) التنفيذ (التوريد، الاستلام، التركيب) (Execution)

- إدارة الاعتمادات قبل الشراء/التوريد → تقديم كتالوجات وبيانات فنية وصور وعينات ألوان/خامات (حسب ما تتطلبه وثائق المنافسة) لاعتمادها قبل التوريد.
- خطة توريد مرحلية → ترتيب التوريد بما يقلل التعارض مع حركة منسوبي الجهة ويضمن عدم تكديس المواد داخل الموقع، مع التنسيق المسبق لمواعيد الدخول.
- استلام وفحص المواد عند الوصول → مطابقة الصنف للمواصفات المعتمدة، التحقق من السلامة من الكسر/الخدش، والتحقق من الملحقات المطلوبة للتركيب.
- التركيب والتجهيز → تنفيذ التركيب وفق تعليمات المصنع ومقتضيات الموقع، ضبط الاستواء والمحاذة، تثبيت ما يلزم تثبيته حسب المتطلبات، والتأكد من سلامة الاستخدام وعدم وجود حواف أو أجزاء غير آمنة.
- حماية الموقع أثناء العمل → حماية الأرضيات والجدران والمصاعد، تنظيم مخلفات التغليف ورفعها أولاً بأول، وترك المكان جاهزاً للتشغيل اليومي.
- إدارة التغيير: عند طلب تعديل توزيع/استبدال/تغيير لون أو مقاس، يتم تطبيق مسار رسمي: طلب من جهة الإشراف → دراسة تأثيره على التوريد والتركيب → اعتماد كتابي → تنفيذ → توثيق وإغلاق.

مخرجات هذه المرحلة:

- محاضر تسليم شحنات/دفعات (حسب آلية الجهة)
- سجلات تركيب لكل موقع/منطقة
- وسجل تغييرات معتمد (إن وجد).

4) المراجعة وضمان الجودة (QA/QC)

- نقاط فحص (Hold/Check Points) → فحص قبل التوريد (اعتمادات)؛ فحص عند الاستلام (مطابقة/سلامة)؛ فحص بعد التركيب (ثبات/محاذاة/اكتمال)؛ وفحص نهائي مشترك.
- إدارة الملاحظات وعدم المطابقة → تسجيل أي عدم مطابقة أو تلفيات فوراً، عزل القطعة عند الحاجة، تنفيذ إجراء تصحيحي (إصلاح/استبدال) وفق اعتماد جهة الإشراف، ثم إعادة الفحص والإغلاق.
- ضبط المتبع الوثائقي → ربط كل بند مورّد ومركّب بالمستندات المعتمدة (كتالوج/عينة/ضمان) لضمان سهولة التحقق أثناء الاستلام النهائي.

مخرجات هذه المرحلة:

- قوائم فحص جودة
- سجل ملاحظات وإجراءات تصحيحية
- وقائمة نواقص (Punch List) موقعة عند الإقفال.

5) التسليم والإغلاق (Handover & Closeout)

- التسليم المرحلي/النهائي → تسليم المناطق الجاهزة للاستخدام حسب توجيه جهة الإشراف، مع محاضر استلام توضح نطاق التسليم والملاحظات إن وجدت.
- تسليم وثائق المشروع → كتالوجات معتمدة، شهادات مطابقة (إن طلبت)، الضمانات، تعليمات العناية والتنظيف للأثاث، وأي وثائق نهائية تطلبها الجهة.
- إغلاق الالتزامات → التأكد من رفع المخلفات، إعادة الموقع لوضعه التشغيلي، إقفال سجل الاعتمادات والمراسلات، وتسليم نسخة نهائية من ملفات المشروع.

مخرجات هذه المرحلة:

- محضر تسليم نهائي
- ملف ضمانات ووثائق
- وإقفال سجلات المشروع.

رابعاً: مؤشرات متابعة المنهجية (تشغيلياً دون نسب)

- الالتزام بخطوات المنهجية → يتم التحقق منه عبر اكتمال بوابات العمل (G0 إلى G7) وإغلاق مخرجات كل بوابة قبل الانتقال للبوابة التالية، مع توثيق الاعتمادات والمحاضر.
- سرعة الاستجابة للتغييرات → تقاس بزمان دورة معالجة طلب التغيير من لحظة استلامه حتى تقديم أثره واعتماده وتنفيذه وإغلاقه بمحضر، مع الحفاظ على استمرارية العمل وعدم تعطيل مواقع الجهة.
- جودة التنسيق بين الفرق → تُقاس بانسيابية التنسيق بين فريق المورد وجهة الإشراف/الأمن/التشغيل بالموقع من خلال انتظام الاجتماعات المختصرة، وضوح نقاط الاتصال، وانخفاض التعارضات أثناء التوريد والتركيب.
- كفاءة إدارة الاعتمادات → تُقاس بوضوح سجل الاعتمادات، اكتمال المستندات من أول تقديم، وتتبع الحالات (مقدم/ملاحظات/معتمد/مغلق) بما يمنع توريد مواد غير معتمدة.
- فعالية المتابعة والتقارير → تُقاس بانتظام رفع تقارير تقدم الأعمال وسجل الملاحظات وسجل المخاطر، وربطها بما تم توريده وتركيبه فعلياً، مع إجراءات تصحيحية واضحة عند ظهور أي عائق.

خامساً: مصفوفة موجزة للمراحل والمخرجات

المرحلة	أنشطة التنفيذ الأساسية	المخرجات الرئيسية
التحضير والتعبئة	اجتماع تمهيدي، تصاريح/دخول، خطة سلامة، خطة سرية ووثائق، سجل مخاطر	خطط تنفيذ وسلامة ووثائق، سجل مخاطر، مصفوفة تواصل
التحليل والتحقق الميداني	معاينات، تحقق أبعاد ومسارات، رصد التعارضات ورفع الاستفسارات	محضر معاينة، قائمة متطلبات الموقع، استفسارات فنية رسمية (إن وجدت)
التنفيذ (توريد/تركيب)	اعتمادات كتالوج/عينات، توريد مرحلي منسق، استلام وفحص، تركيب وحماية الموقع	محاضر استلام دفعات، سجلات تركيب، سجل تغييرات معتمد (إن وجد)
المراجعة وضمان الجودة	فحوصات نقاط تحكم، إدارة عدم المطابقة، معالجة الملاحظات وإعادة الفحص	قوائم فحص، سجل ملاحظات وإجراءات تصحيحية، Punch List مغلقة
التسليم والإغلاق	تسليم مرحلي/نهائي، تسليم الضمانات والوثائق، رفع المخلفات وإقفال السجلات	محضر تسليم نهائي، ملف وثائق وضمانات، إغلاق المشروع

مراحل إدارة المشروع



مراحل إدارة المشروع

الأنشطة ومراحل العمل



01

استلام وثائق الترسية

- تجميع أمر الشراء/التعميد والمواصفات والملاحق، وتسجيل النماذج المعتمدة المطلوبة للتقارير ومحاضر الاستلام والتسليم.

02

اجتماع الانطلاقة

- تنسيق اجتماع مع ممثل الجهة لتثبيت قنوات الاتصال، آلية رفع الاعتمادات، ومسار التوقعات للمحاضر والطلبات.

03

معاينة الموقع الأولية

- جولة ميدانية لتحديد المداخل، المصاعد، مسارات النقل، نقاط التجميع المؤقت، ومناطق العزل المقترحة دون إعاقة التشغيل.

04

بدء التصاريح الأمنية

- رفع بيانات الفريق والمركبات وخطة الشحنات المتوقعة، وتحديد آلية التفيتش والتحكم في إدخال الأثاث وملحقاته.

05

تحديد قيود العمل وأوقات التوريد

- تثبيت أوقات العمل المسموحة، فترات الذروة، والمناطق التي يمنع العمل بها، وآلية تنفيذ الأعمال خارج الدوام عند الحاجة.

06

إصدار توجيهات السلامة الأولية

- تحديد متطلبات حماية الأرضيات والمصاعد، تنظيم الحركة، معدات الوقاية، وإجراءات رفع ونقل الأحمال داخل المبنى.

مرحلة البدء والتحضير

مرحلة تأسيسية لإطلاق مشروع توريد وتجهيز الأثاث المكتبي لصالح قوات الأمن الخاصة - الرئيسي، يتم فيها استلام الترسية ومتطلبات الجهة المالكة وتأكيد نطاق التوريد والتركيب ومناطق العمل داخل بيئة أمنية حساسة، مع البدء بإجراءات التصاريح وقنوات التواصل الرسمية لضمان عدم تعطيل الأعمال التشغيلية بالموقع.



أهداف المرحلة

- تثبيت نطاق الأعمال ومواقع التسليم/التركيب وآلية التنسيق الرسمية مع ممثل الجهة.
- ضمان جاهزية متطلبات الدخول والتصاريح والتحكم في إدخال المواد قبل أي توريد.
- تقليل مخاطر التعارض مع التشغيل اليومي عبر تحديد قيود الدوام، مناطق العزل، ومسارات الحركة.

مؤشرات الأداء

- اعتماد محضر الانطلاقة من ممثل الجهة.
- تقديم طلبات التصاريح الأمنية واستلام رقم معاملة لكل طلب.
- إصدار محضر معاينة يتضمن مسارات التوريد ومناطق العزل المقترحة.

مخرجات المرحلة

- محضر اجتماع انطلاقة ومحضر معاينة موقع.
- قائمة التزامات تعاقدية وقنوات تواصل رسمية معتمدة.
- طلبات تصاريح دخول مرفوعة وقائمة قيود التشغيل بالموقع.

جدول المرحلة

النشاط	الوصف التفصيلي	المخرجات	مؤشرات الأداء	المسؤول	نقطة الاعتماد / التوقيت
استلام وثائق الترسية	تجميع أمر الشراء/التعميد والمواصفات والملاحق، وتسجيل النماذج المعتمدة المطلوبة للتقارير ومحاضر الاستلام والتسليم.	سجل ووثائق المشروع وقائمة الالتزامات	مخاطبة استلام رسمية/محضر استلام ووثائق	مدير المشروع	بعد الترسية مباشرة
اجتماع الانطلاقة	تنسيق اجتماع مع ممثل الجهة لتثبيت قنوات الاتصال، آلية رفع الاعتمادات، ومسار التوقعيات للمحاضر والطلبات.	محضر اجتماع انطلاقة معتمد	محضر موقع من الطرفين	مدير المشروع	قبل أي توريد/اعتمادات مواد
معاينة الموقع الأولية	جولة ميدانية لتحديد المداخل، المصاعد، مسارات النقل، نقاط التجميع المؤقت، ومناطق العزل المقترحة دون إعاقة التشغيل.	محضر معاينة وصور توثيقية مصرح بها	محضر معاينة موقع موقع/قائمة قيود	مهندس الموقع	قبل إعداد خطة الحشد
بدء التصاريح الأمنية	رفع بيانات الفريق والمركبات وخطة الشحنات المتوقعة، وتحديد آلية التفيتش والتحكم في إدخال الأثاث وملحقاته.	طلبات تصاريح دخول وقائمة شحنات أولية	أرقام معاملات/خطابات تقديم مثبتة	مدير المشروع	قبل دخول أي عامل/مركبة
تحديد قيود العمل وأوقات التوريد	تثبيت أوقات العمل المسموحة، فترات الذروة، والمناطق التي يمنع العمل بها، وآلية تنفيذ الأعمال خارج الدوام عند الحاجة.	خلاصة قيود تشغيلية معتمدة	اعتماد خطي لقيود الدوام/المناطق	مدير المشروع	قبل إعداد الجدولة التفصيلية
إصدار توجيهات السلامة الأولية	تحديد متطلبات حماية الأرضيات والمصاعد، تنظيم الحركة، معدات الوقاية، وإجراءات رفع ونقل الأحمال داخل المبنى.	تعليمات سلامة موقعية معتمدة	تعميم سلامة/سجل إحاطة سلامة	مسؤول السلامة	قبل الحشد وبدء التركيب

مخاطر المرحلة وطرق الاستجابة

المسؤول	طريقة الاستجابة والمعالجة	مستوى الخطورة	الاحتمالية	التأثير	وصف الخطر	الخطر المرتبط بالمرحلة
مدير المشروع	رفع الطلبات مبكرًا مع بدائل بأسماء احتياطية، وتثبيت جدول شحنات مشروط بالموافقة.	عالي	متوسط	تأخير التوريد والتركيب وتعطل الجدولة	تأخر اعتماد دخول العاملين / المركبات إلى موقع أمني.	تأخر التصاريح الأمنية
مهندس الموقع	إصدار محاضر معاينة لكل منطقة مستفيدة وتثبيت نقطة استلام ومسار نقل قبل التوريد.	متوسط	متوسط	أخطاء توزيع وتأخير تسليم مرحلي	تعدد الإدارات/الأقسام داخل المقر دون تثبيت مواقع الاستلام.	عدم وضوح مواقع التسليم الفعلية
مسؤول الجودة	اعتماد آلية توثيق بديلة (محاضر تفصيلية + صور مصرح بها فقط) وتسمية مسؤول توثيق.	متوسط	منخفض	صعوبة إثبات الإنجاز أو الحالة السابقة	الاحتياج لتوثيق الحالة القائمة/التركيب مع وجود قيود أمنية.	قيود منع التصوير/السرية
مسؤول السلامة	تثبيت نافذة توريد خارج الذروة وتطبيق عزل مسارات النقل وتعيين مرافق حركة.	متوسط	متوسط	إيقاف أعمال/رفض دخول / ملاحظات تشغيلية	تنفيذ معاينات/توريد خلال أوقات ذروة قد يسبب إعاقة الحركة.	تعارض مع التشغيل اليومي

مراحل إدارة المشروع

الأنشطة ومراحل العمل



01

خطة تنفيذ تفصيلية

- إعداد تسلسل توريد/تركيب حسب المناطق مع نقاط توقف للاعتماد وربطها بقيود الدوام ومسارات النقل الداخلية.

02

منهجية تقديم واعتماد المواد

- تحديد محتوى ملفات الاعتماد (كتالوج، عينات، ألوان، شهادات منشأ، ضمانات) وآلية الاستبدال عند الانقطاع.

03

إجراءات دخول الشحنات

- إعداد نموذج بيان شحنة وتحديد نقاط التفتيش ومسار الشاحنة ومناطق الانتظار واشتراط الإبلاغ المسبق.

04

خطة الجودة ونقاط الفحص

- تعريف نقاط الفحص (استلام/تركيب/نهائي) مع نماذج محاضر وقوائم تحقق للأبواب، الأدراج، الثبات، الخلو من العيوب.

05

خطة السلامة وحماية الممتلكات

- تحديد احتياطات النقل داخل المبنى، حماية المصاعد والأرضيات، العزل بالشريط التحذيري، وخطة إخراج المخلفات بتصريح.

06

خطة التقارير وإغلاق الملاحظات

- تحديد دورية التقرير، نموذج سجل الملاحظات، وآلية إغلاقها بمحضر موقع مع تحديد مسؤول الاستلام لدى الجهة.

مرحلة التخطيط واعتماد المنهجيات

مرحلة تحويل متطلبات المنافسة إلى خطة تنفيذ قابلة للتطبيق داخل مقر أمني، تشمل منهجيات الاعتمادات للمواد، آلية التحكم في دخول الشحنات، خطة التركيب دون تعطيل التشغيل، وخطط الجودة والسلامة والتسليم المرحلي.



أهداف المرحلة

- إصدار خطة تنفيذ تفصيلية للتوريد والتركيب والتسليم المرحلي مرتبطة بمتطلبات الجهة.
- اعتماد منهجيات ضبط الجودة والسلامة وإجراءات التفتيش للموقع والشحنات.
- تقليل مخاطر التأخير عبر خطة اعتمادات مواد وجدولة شحنات وبدائل توريد.

مؤشرات الأداء

- اعتماد خطة التنفيذ وخطة الجودة وخطة السلامة بخطاب/محضر.
- إصدار نماذج اعتماد مواد ونماذج محاضر فحص معتمدة للتطبيق.
- تثبيت نافذة توريد معتمدة وأسماء نقاط الاتصال الرسمية لدى الجهة.

مخرجات المرحلة

- خطة تنفيذ وجدولة تشغيلية معتمدة.
- منهجية اعتماد المواد وإجراءات دخول الشحنات معتمدة.
- خطة جودة (ITP) وخطة سلامة ونماذج محاضر وفحص.

جدول المرحلة

النشاط	الوصف التفصيلي	المخرجات	مؤشرات الأداء	المسؤول	نقطة الاعتماد / التوقيت
خطة تنفيذ تفصيلية	إعداد تسلسل توريد/تركيب حسب المناطق مع نقاط توقف للاعتماد وربطها بقيود الدوام ومسارات النقل الداخلية.	خطة تنفيذ معتمدة	خطاب/محضر اعتماد الخطة	مدير المشروع	قبل الحشد والتجهيز
منهجية تقديم واعتماد المواد	تحديد محتوى ملفات الاعتماد (كتالوج، عينات، ألوان، شهادات منشأ، ضمانات) وآلية الاستبدال عند الانقطاع.	نماذج اعتماد مواد	إصدار نموذج اعتماد مواد معتمد للتداول	مسؤول التوريد	قبل أي طلب شراء
إجراءات دخول الشحنات	إعداد نموذج بيان شحنة وتحديد نقاط التفتيش ومسار الشحنة ومناطق الانتظار واشتراط الإبلاغ المسبق.	إجراء دخول مواد معتمد	اعتماد خطي لإجراء دخول المواد	مدير المشروع	قبل أول توريد
خطة الجودة ونقاط الفحص	تعريف نقاط الفحص (استلام/ تركيب/نهائي) مع نماذج محاضر وقوائم تحقق للأبواب، الأدراج، الثبات، الخلو من العيوب.	خطة جودة (ITP) ونماذج فحص	اعتماد نماذج الفحص من ممثل الجهة	مسؤول الجودة	قبل التنفيذ الميداني
خطة السلامة وحماية الممتلكات	تحديد احتياطات النقل داخل المبنى، حماية المصاعد والأرضيات، العزل بالشريط التحذيري، وخطة إخراج المخلفات بتصريح.	خطة سلامة موقعية	سجل إحاطة سلامة + اعتماد الخطة	مسؤول السلامة	قبل دخول المواد للموقع
خطة التقارير وإغلاق الملاحظات	تحديد دورية التقرير، نموذج سجل الملاحظات، وآلية إغلاقها بمحضر موقع مع تحديد مسؤول الاستلام لدى الجهة.	نموذج تقرير + سجل ملاحظات	اعتماد نموذج التقرير/السجل	مدير المشروع	قبل بدء التسليم المرحلي

مخاطر المرحلة وطرق الاستجابة

المسؤول	طريقة الاستجابة والمعالجة	مستوى الخطورة	الاحتمالية	التأثير	وصف الخطر	الخطر المرتبط بالمرحلة
مدير المشروع	مراجعة الإجراء مع الأمن قبل أول شحنة وتضمن بيان شحنة تفصيلي وإشعار مسبق.	عالي	متوسط	تعطيل التوريد وإرجاع الشحنات	عدم توافق إجراء إدخال الشحنات مع اشتراطات التفتيش بالموقع الأمني.	رفض منهجية دخول المواد
مهندس الموقع	تجزئة العمل لمناطق صغيرة وتطبيق نوافذ خارج الذروة مع اعتماد أسبوعي للمهام.	متوسط	متوسط	إيقاف أعمال/تأخير تسليم	خطة تركيب لا تراعي أوقات الاجتماعات/المهام التشغيلية الحساسة.	تضارب الجدولة مع تشغيل الجهة
مسؤول الجودة	اعتماد نماذج الفحص قبل التنفيذ وربط كل مرحلة تركيب بمحضر فحص.	متوسط	متوسط	زيادة الملاحظات وإعادة العمل	بدء التنفيذ دون نماذج فحص موحدة يسبب خلافات في القبول.	نقص نماذج الفحص المعتمدة
مسؤول السلامة	تحديد مسارات نقل، حماية الأرضيات، وتطبيق إحاطة سلامة يومية قبل أعمال النقل.	متوسط	منخفض	إيقاف أعمال/ملاحظات سلامة	عدم تحديد مسارات آمنة قد ينتج عنه إصابات أو أضرار للممتلكات.	مخاطر نقل الأحمال داخل المبنى

مراحل إدارة المشروع

الأنشطة ومراحل العمل



مرحلة الحشد والتجهيز

مرحلة تجهيز الموارد والجهازية الميدانية قبل التوريد والتركيب، وتشمل اعتماد الفريق المصرح له بالدخول، تجهيز أدوات التركيب والنقل والحماية، وتجهيز مناطق الاستلام المؤقت داخل الموقع وفق الضوابط الأمنية المعتمدة.



أهداف المرحلة

- تجهيز فريق وأدوات ومعدات تركيب جاهزة للدخول والعمل دون تأخير.
- تأمين إجراءات السلامة وحماية الممتلكات قبل إدخال الأثاث للموقع.
- تقليل مخاطر الرفض عند البوابة عبر جاهزية بيانات الشحنات والوسم والتغليف.

مخرجات المرحلة

- فريق وأدوات ومعدات تركيب جاهزة ومصرح لها بالدخول.
- محضر جاهزية للموقع ومسارات نقل محمية.
- منطقة تجميع مؤقت وسجل حركة مخزون (إن توفر موقع تخزين داخلي).

مؤشرات الأداء

- توفر تصاريح دخول سارية للفريق والمركبات قبل أول توريد.
- إصدار محضر جاهزية موقعية قبل إدخال الشحنات.
- وجود سجل إحاطة سلامة وسجل أدوات/حماية مكتمل.

تأكيد قوائم الدخول

- مطابقة أسماء الفريق والمركبات مع التصاريح، وتجهيز نسخ من الموافقات لإبرازها عند نقاط التفتيش.

تجهيز العدد والأدوات

- تجهيز أدوات التجميع والربط وشد البراغي ومواد الحماية، والتحقق من صلاحيتها وعدم إحداث ضرر للأثاث.

حماية الأرضيات والممرات

- تغطية نقاط المرور المعتمدة وتحديد زوايا الحماية بالممرات، وتجهيز شريط تحذيري لمنع التداخل مع المستخدمين.

تحديد منطقة التجميع المؤقت

- تثبيت نقطة تجميع داخلية إن وجدت وترقيم مواقع التكديس، وربطها بسجل حركة مخزون لمنع الفقد أو الاستبدال.

إحاطة سلامة وسلوك

- إجراء توعية للفريق عن النقل الآمن، منع التصوير، الالتزام بالزي/البطاقات، والإبلاغ عن الحوادث.

اختبار جاهزية قبل التوريد

- مراجعة اكتمال النماذج والتصاريح ومسارات الحركة وخطة يوم التوريد، وتثبيت أدوار الاستلام والعدد.

01

02

03

04

05

06

جدول المرحلة

النشاط	الوصف التفصيلي	المخرجات	مؤشرات الأداء	المسؤول	نقطة الاعتماد / التوقيت
تأكيد قوائم الدخول	مطابقة أسماء الفريق والمركبات مع التصاريح، وتجهيز نسخ من الموافقات لإبرازها عند نقاط التفتيش.	قائمة دخول نهائية	قائمة معتمدة/تصاريح صالحة	مدير المشروع	قبل أول دخول ميداني
تجهيز العدد والأدوات	تجهيز أدوات التجميع والربط وشد البراغي ومواد الحماية، والتحقق من صلاحيتها وعدم إحداث ضرر للأثاث.	قائمة أدوات جاهزة	قائمة تحقق موقعة	مهندس الموقع	قبل أول تركيب
حماية الأرضيات والممرات	تغطية نقاط المرور المعتمدة وتحديد زوايا الحماية بالممرات، وتجهيز شريط تحذيري لمنع التداخل مع المستخدمين.	مناطق محمية وجاهزة للعمل	محضر جاهزية موقعية	مسؤول السلامة	قبل إدخال أول شحنة
تحديد منطقة التجميع المؤقت	تثبيت نقطة تجميع داخلية إن وجدت وترقيم مواقع التكديس، وربطها بسجل حركة مخزون لمنع الفقد أو الاستبدال.	منطقة تجميع + سجل مخزون	سجل مخزون مفتوح برقم مرجعي	مسؤول التوريد	قبل بدء التفريغ
إحاطة سلامة وسلوك	إجراء توعية للفريق عن النقل الآمن، منع التصوير، الالتزام بالزي / البطاقات، والإبلاغ عن الحوادث.	سجل إحاطة سلامة	سجل حضور موقع	مسؤول السلامة	قبل بدء الأعمال اليومية
اختبار جاهزية قبل التوريد	مراجعة اكتمال النماذج والتصاريح ومسارات الحركة وخطة يوم التوريد، وتثبيت أدوار الاستلام والعد.	محضر جاهزية	محضر موقع من الفريق	مدير المشروع	قبل أول موعد توريد

مخاطر المرحلة وطرق الاستجابة

المسؤول	طريقة الاستجابة والمعالجة	مستوى الخطورة	الاحتمالية	التأثير	وصف الخطر	الخطر المرتبط بالمرحلة
مسؤول السلامة	تطبيق قائمة تحقق حماية إلزامية قبل أي تفريغ، وتعيين نقطة تفتيش داخلية.	عالي	متوسط	تلف ممتلكات/إيقاف أعمال	غياب حماية الأرضيات/ المصاعد قبل إدخال الأثاث.	عدم جاهزية مسارات النقل
مهندس الموقع	مشاركة قائمة الأدوات مسبقاً مع الجهة واعتمادها، وتجهيز بدائل يدوية.	متوسط	متوسط	تأخير التركيب	رفض أدوات/معدات عند البوابة لعدم مطابقتها للضوابط.	منع إدخال أدوات غير مصرح بها
مسؤول التوريد	تطبيق توريد مجزأ (Just-in-Time) وتفريغ مباشر لمنطقة التركيب حسب خطة المناطق.	متوسط	متوسط	تعثر التفريغ وملاحظات تشغيلية	عدم توفر مساحة داخلية لتجميع الكراتين مما يزيد الازدحام.	عدم توفر منطقة تجميع
مسؤول السلامة	تدريب رفع آمن، استخدام عربات نقل، وتحديد حد أقصى للتحميل اليدوي وتوزيع العمل.	متوسط	منخفض	سلامة/توقف أعمال	مناولة قطع ثقيلة (مكاتب/ خزائن) داخل الممرات.	إصابة أثناء الرفع والنقل

مراحل إدارة المشروع

مرحلة اعتماد المواد والتوريد

مرحلة اعتماد أصناف الأثاث المكتبي وملحقاته وفق مواصفات الجهة المالكة، ثم تنفيذ التوريد المنظم إلى موقع قوات الأمن الخاصة مع تطبيق ضوابط أمنية للتحكم في دخول المواد، وإجراءات استلام وفحص شحنات تضمن مطابقة الخامات والمقاسات والألوان والتجهيزات قبل السماح بالتركيب.



شفافية



جودة



التزام



كفاءة



احترافية



⌘ مؤشرات الأداء

- وجود خطاب/ختم اعتماد لكل صنف قبل الشراء أو الشحن.
- محضر استلام مبدئي لكل شحنة مع بيان شحنة مطابق.
- تسجيل وعزل غير المطابق بإشعار عدم مطابقة برقم مرجعي.

⇔ مخرجات المرحلة

- اعتمادات مواد/عينات رسمية للأصناف المطلوبة.
- محاضر استلام شحنات وسجل دخول مواد.
- سجل نواقص/تلف وإشعارات عدم مطابقة مغلقة أو تحت الإجراء.

© أهداف المرحلة

- الحصول على اعتمادات رسمية للأصناف/العينات قبل الشراء أو الشحن للموقع.
- توريد منظم ومضبوط بسجلات دخول/استلام وفحص يضمن جودة الأثاث وسلامته.
- تقليل مخاطر التأخير/الرفض عبر خطط بدائل توريد، وتعبئة بيانات شحنات قابلة للتدقيق الأمني.

مراحل إدارة المشروع

الأنشطة ومراحل العمل



01 سجل تقديمات المواد

- إعداد قائمة مرجعية للأصناف المطلوب اعتمادها وربطها بمناطق التسليم، وتحديد رقم مرجعي لكل ملف تقديم.

03 تقديم شهادات منشأ وضمان

- إرفاق شهادات منشأ، بطاقات ضمان المصنع/المورد، وتعهدات توفر قطع غيار/ملحقات ضمن فترة الضمان.

05 إغلاق ملاحظات الاعتماد

- استلام ملاحظات الجهة على التقديمات، إجراء التعديلات على الملفات، وإعادة التقديم حتى الحصول على موافقة خطية.

07 إشعار شحنة مسبق

- رفع إشعار قبل وصول الشحنة يتضمن تاريخ/وقت الوصول، بيانات السائق/المركبة، وبيان الشحنة التفصيلي للتنسيق الأمني.

09 فحص كميات ومظهر التغليف

- عد الكراتين/القطع، مطابقة بيان الشحنة، فحص سلامة التغليف والكشف عن أي كسر/خدش/بلل قبل الفتح.

11 تخزين/ترتيب حسب المناطق

- ترتيب الشحنة حسب مناطق التركيب مع ملصقات (منطقة/دور/قسم) لتقليل النقل الداخلي وضمان عدم الاختلاط بين الأقسام.

02 تقديم كتالوجات ومواصفات

- رفع ملفات كتالوجات تتضمن أبعاد دقيقة، المواد، ألوان التشطيب، تفاصيل الأدراج/الأقفال، واشتراطات التنظيف والصيانة.

04 عرض عينة/قطعة نموذجية

- تنسيق إدخال عينة أو قطعة نموذجية للفحص من ممثل الجهة، وتثبيت اللون/الخامة/جودة الحواف والمفصلات ومعياري القبول.

06 أوامر الشراء للأصناف المعتمدة

- إصدار أوامر شراء مرتبطة برقم الاعتماد، وتأكيد التغليف والحماية ومرفقات الشحنة المطلوبة لتسهيل التفتيش.

08 استلام عند البوابة ونقطة التفريغ

- تنفيذ إجراءات التفتيش، مطابقة بيانات المركبة والشحنة، ثم توجيه الشحنة لنقطة التفريغ المصرح بها دون إعاقة الحركة.

10 عزل غير المطابق

- وسم القطع التالفة/غير المطابقة، عزلها في منطقة محددة، وإصدار إشعار عدم مطابقة يوضح سبب الرفض والإجراء المطلوب.

12 إغلاق النواقص والتلف

- تسجيل أي نقص/تلف بمحضر، طلب توريد بديل، ثم تنفيذ استلام تكميلي وإغلاق المحضر قبل التسليم المرحلي للمنطقة.

مراحل إدارة المشروع

مرحلة التنفيذ الميداني

مرحلة تركيب وتجهيز الأثاث المكتبي داخل مقر الجهة الأمنية وفق مناطق عمل معتمدة ونوافذ زمنية لا تؤثر على التشغيل، وتشمل فك التغليف، التجميع، التثبيت، التوزيع بالمواقع، حماية الممتلكات، وإدارة المخلفات بالتنسيق الأمني.



شفافية



جودة



التزام



كفاءة



احترافية



⌘ مؤشرات الأداء

- توفر محاضر جاهزية/عزل وحماية لكل منطقة قبل التركيب.
- وجود سجل مطابقة مفاتيح/أقفال لوحات التخزين (إن وجدت).
- إصدار تقرير تقدم مؤرخ يغطي الأعمال المنفذة والمعوقات.

⇔ مخرجات المرحلة

- أثاث مركب وموزع بالمناطق وفق توجيهات ممثل الجهة.
- تقارير تقدم يومية/محاضر تنسيق وتوثيق ملاحظات.
- سجل مخلفات وإثباتات إخراج وفق الضوابط.

◎ أهداف المرحلة

- تركيب الأثاث وفق المخطط المعتمد وتوجيهات ممثل الجهة لكل منطقة.
- ضمان سلامة التنفيذ وحماية الموقع مع الحفاظ على جودة القطع ومنع التلف.
- تقليل مخاطر تعطيل التشغيل عبر عزل مناطق العمل وتنفيذ الأعمال على دفعات.

مراحل إدارة المشروع

الأنشطة ومراحل العمل



01

عزل منطقة العمل

- تحديد حدود المنطقة، وضع شريط تحذيري/حواجز، وتثبيت مسار حركة داخلي لتفادي اختلاط المستخدمين بأعمال التركيب.

03

نقل القطع للمنطقة

- نقل القطع وفق الموصفات إلى المنطقة المعتمدة باستخدام عربات نقل، مع منع التكدس أمام المخارج أو الممرات الحيوية.

05

تجميع المكاتب

- تركيب الهياكل والأسطح وربط الدعامات وضبط الاستقامة، وتركيب فتحات/ملحقات الأسلاك إن وجدت حسب القطعة المعتمدة.

07

تركيب وحدات التخزين والأقفال

- تجميع الخزائن/الأدراج وتركيب المجاري والمفصلات، ثم تركيب الأقفال وتسليم المفاتيح بالمطابقة العددية لكل وحدة.

09

تنظيف وإزالة المخلفات

- تنظيف القطع بعد التركيب، جمع الكراتين والبلاستيك ونقلها لنقطة تجميع، وإخراجها بتنسيق وتصريح حسب الاشتراطات.

11

معالجة عيوب أثناء التركيب

- استبدال ملحقات ناقصة من الاحتياطي، عزل القطع المتضررة، وإصدار إشعار عدم مطابقة/طلب استبدال وفق الإجراء المعتمد.

02

حماية الأرضيات والممرات

- تركيب أغشية حماية للأرضيات ونقاط الاحتكاك، وحماية الزوايا ومسارات النقل المؤدية للمنطقة المستهدفة.

04

فك التغليف وإدارة الملحقات

- فتح التغليف بدون خدش، حفظ البراغي والملحقات في عبوات موسومة لكل قطعة لمنع الضياع، وتجميع الكراتين الفارغة.

06

تجميع الكراسي

- تركيب القاعدة والعجلات وآلية الرفع والمساند، ثم اختبار الوظائف الأساسية (رفع/خفض/ميل) والتأكد من سلامة التثبيت.

08

التموضع النهائي

- تثبيت ترتيب الأثاث داخل المنطقة حسب توجيه ممثل الجهة، وضمان عدم إعاقة الأبواب/المخارج/أجهزة قائمة، ومعالجة التداخلات.

10

تقرير تقدم يومي

- توثيق ما تم تركيبه حسب المنطقة، تسجيل المعوقات والملاحظات، وتحديد خطة اليوم التالي بناءً على موافقات الدخول والتشغيل.

12

تنسيق أوقات العمل

- التأكد يوميًا من نافذة العمل المسموحة وتعديل ترتيب المناطق لتفادي اجتماعات/مهام تشغيلية، مع توثيق أي تغيير بمحضر مختصر.

مراحل إدارة المشروع

مرحلة الفحص وضبط الجودة

مرحلة تطبيق فحوصات جودة منهجية على الأثاث بعد التركيب وخلال ضمان مطابقة المواصفات واعتمادات المواد، وتشمل فحص الاتزان، التشطيبات، الوظائف (أدراج/مفصلات/أقفال/كراسي)، وإدارة الملاحظات حتى الإغلاق قبل التسليم المرحلي للجهة.



شفافية



جودة



التزام



كفاءة



احترافية



⌘ مؤشرات الأداء

- وجود محضر فحص نهائي لكل منطقة قبل طلب الاستلام.
- فتح وإغلاق إشعارات عدم المطابقة بأرقام مرجعية.
- جاهزية ملف تسليم مرحلي يتضمن محاضر فحص + قائمة قطع + سجل مفاتيح (إن وجد).

⇔ مخرجات المرحلة

- محاضر فحص وقوائم تحقق جودة مكتملة لكل منطقة.
- قائمة ملاحظات (Punch List) وإثباتات إغلاق/تصحيح.
- ملف تسليم مرحلي جاهز للاعتماد من ممثل الجهة.

◎ أهداف المرحلة

- التأكد من مطابقة القطع المركبة للاعتمادات والمواصفات قبل الاستلام.
- تطبيق فحوصات موثقة ومعالجة الملاحظات وإغلاقها بمحاضر.
- تقليل مخاطر رفض الاستلام عبر ضبط الجودة الاستباقي وعزل غير المطابق.

مراحل إدارة المشروع

الأنشطة ومراحل العمل



02

فحص الاتزان والثبات

- اختبار ثبات المكاتب والخزائن وعدم التمايل، والتحقق من شد البراغي وتركيب السدادات/الأغطية اللازمة.

01

مطابقة الأصناف للاعتماد

- مقارنة القطع المركبة مع اعتمادات المواد (خامة/لون/مقاس) داخل كل منطقة، وتسجيل أي اختلاف فوراً.

04

فحص الأقفال والمفاتيح

- اختبار الأقفال لكل وحدة، تجميع المفاتيح وتسليمها بحافظة موسومة وربطها بمحضر تسليم مفاتيح.

03

فحص الأدراج والمفصلات

- تشغيل الأدراج والأبواب عدة مرات للتحقق من السلاسة والمحاذاة وعدم الاحتكاك، وتحديد أي تعديل مطلوب.

06

إصدار قائمة ملاحظات للمنطقة

- إعداد Punch List مرقم بالموقع يحدد العيب ومكانه وإجراء التصحيح المطلوب والموعد المستهدف لإعادة الفحص.

05

فحص الكراسي

- اختبار وظائف الضبط (رفع/خفض/ميل)، فحص العجلات والثبات، وعزل أي كرسي غير مطابق للاستبدال.

08

إعادة فحص وإغلاق الملاحظات

- إعادة فحص النقاط المصححة، توثيق الإغلاق بتوقيع مسؤول الجودة، وتجهيز محضر قبول داخلي للمنطقة.

07

تنفيذ التصحيحات

- تنفيذ شد/ضبط/استبدال أجزاء، معالجة خدوش، وإكمال النواقص من توريد تكميلي إن لزم، ثم تجهيز المنطقة لإعادة الفحص.

10

تنظيف نهائي قبل التسليم

- تنظيف الأسطح وإزالة الملصقات غير اللازمة، والتأكد من خلو المنطقة من مخلفات التركيب وتجهيزها لجولة الاستلام.

09

محضر قبول داخلي للمنطقة

- إصدار محضر قبول داخلي يثبت جاهزية المنطقة للاستلام المرحلي ويتضمن قائمة القطع ومحاضر الفحص والملحوظات المغلقة.

مراحل إدارة المشروع

مرحلة التسليم المرحلي

مرحلة تسليم الأثاث المركب للجهة على دفعات بحسب المناطق/الأقسام، عبر جولات استلام مشتركة ومحاضر استلام مرحلي، وتسليم الملحقات (مثل المفاتيح إن وجدت) والوثائق الداعمة، مع ضمان استمرار تشغيل المقر دون انقطاع.



شفافية



جودة



التزام



كفاءة



احترافية



⌘ مؤشرات الأداء

- توقيع محضر استلام مرحلي لكل منطقة قبل الانتقال النهائي للمنطقة التالية.
- إغلاق ملاحظات الاستلام بمحاضر إعادة فحص.
- تسليم المفاتيح/الملحقات بمحاضر مستقلة مرتبطة بالمنطقة (إن وجدت).

⇔ مخرجات المرحلة

- محاضر استلام مرحلي موقعة حسب المناطق.
- ملفات تسليم مرحلية تتضمن محاضر فحص وقوائم قطع وسجل مفاتيح (إن وجد).
- سجل ملاحظات استلام مرحلي مغلق أو موثق بتحفظات معتمدة.

◎ أهداف المرحلة

- تمكين الجهة من الاستفادة التشغيلية من المناطق المنجزة دون انتظار اكتمال كامل المشروع.
- تحقيق قبول مرحلي موثق بمحاضر وتصفير الملاحظات الحرجة قبل اعتماد كل منطقة.
- تقليل مخاطر تراكم الأعمال عبر إغلاق مناطق مكتملة وتسليمها وفق إجراء معتمد.

مراحل إدارة المشروع

الأنشطة ومراحل العمل



01

خطة مناطق التسليم

- تحديد المناطق الجاهزة للتسليم بالترتيب، وتثبيت موعد جولة استلام لكل منطقة بما لا يتعارض مع التشغيل.

03

جولة استلام مشتركة

- تنفيذ جولة مع ممثل الجهة لفحص وظائف الأدراج/الأقفال والكراسي وثبات القطع، وتسجيل الملاحظات ضمن نموذج الاستلام.

05

تنفيذ تصحيح ملاحظات الاستلام

- تنفيذ التصحيحات المطلوبة داخل المنطقة دون تعطيل التشغيل، بما في ذلك شد/ضبط/استبدال ملحقات أو قطعة عند الحاجة.

07

تسليم مفاتيح وملحقات

- تسليم المفاتيح/الملحقات بحافظة موسومة وربطها بمحضر تسليم، مع التأكد من تطابق العدد لكل وحدة تخزين.

09

تنظيف نهائي وإخلاء أدوات

- تنظيف المنطقة بعد الاستلام وإزالة الحماية المؤقتة وإخلاء العدد والمخلفات بالكامل، وتسليم المنطقة جاهزة للاستخدام.

02

ملف تسليم المنطقة

- تجميع محاضر الفحص، قائمة القطع، وسجل المفاتيح إن وجد، وتعليمات الاستخدام، وترتيبها بمرجع المنطقة.

04

قائمة ملاحظات الاستلام

- تسجيل الملاحظات حسب القطعة والموقع داخل المنطقة، وتحديد الإجراء (تصحيح/استبدال/تنظيف/إكمال نقص) وموعد الإغلاق.

06

إعادة فحص وإغلاق

- إعادة فحص النقاط المصححة مع ممثل الجهة وإغلاقها بمحضر، مع تحديث سجل المنطقة إلى "جاهزة للاعتماد".

08

توقيع محضر استلام مرحلي

- توقيع محضر استلام المنطقة يوضح نطاق المنطقة والقطع المسلمة وأي تحفظات متبقية (إن وجدت) وتاريخ الاستلام.

10

تحديث خطة الدفعة التالية

- تحديث ترتيب المناطق التالية وفق ملاحظات الجهة وقيود التشغيل، وتأكيد التصاريح المطلوبة للشحنات القادمة.

مراحل إدارة المشروع

الأنشطة ومراحل العمل



01

جولة مراجعة نهائية

- زيارة المناطق المسلمة للتحقق من الحالة العامة، ثبات القطع، نظافة المناطق، وعدم وجود عيوب أو نواقص متبقية.

02

إقفال سجل الملاحظات

- مراجعة سجل Punch List وNCR والتأكد من إغلاق جميع البنود بمحاضر تصحيح/إعادة فحص.

03

ملف التسليم النهائي

- تجميع محاضر الاستلام المرحلي، الضمانات، تعليمات الاستخدام، وسجلات التسليم/المفاتيح في ملف نهائي منظم.

04

جولة تسليم نهائي

- تنفيذ جولة مع ممثل الجهة للتأكد من اكتمال الأعمال، وتسجيل أي ملاحظة ختامية مع إجراء التصحيح الفوري عند الإمكان.

05

توقيع محضر التسليم النهائي

- توثيق التسليم النهائي وتحديد تاريخ بداية الضمان للأعمال/الأصناف وفق وثائق المنافسة أو توجيه الجهة.

06

إخلاء الموقع وإخراج الأدوات

- إزالة أي تجميعات مؤقتة، إخراج الأدوات والمعدات وفق التصاريح، وإخراج المخلفات المتبقية بشكل نظامي.

07

تسليم بيانات الضمان والدعم

- تسليم بيانات التواصل المعتمدة للدعم واستقبال البلاغات، وتثبيت آلية تسجيل البلاغات وربطها برقم محضر التسليم.

مرحلة الإغلاق والتسليم النهائي

مرحلة توثيق إتمام المشروع بالكامل بعد إقفال جميع التسليمات المرحلية والملاحظات، وتسليم ملف المشروع النهائي للجهة متضمنًا الضمانات ومحاضر الاستلام النهائية وأي مستندات مطلوبة، ثم سحب الموارد وإخلاء أي مواقع تجميع مؤقتة وفق الضوابط الأمنية.



أهداف المرحلة

- إقفال جميع الملاحظات المتبقية وتصغير أي تحفظات قبل التسليم النهائي.
- تسليم ملف نهائي مكتمل (محاضر، ضمانات، سجلات) مع اعتماد الجهة.
- تقليل مخاطر مطالبات لاحقة عبر توثيق حالة التسليم وإخلاء الموقع بشكل منظم.

مؤشرات الأداء

- إغلاق سجل الملاحظات وNCR قبل توقيع التسليم النهائي.
- تسليم ملف نهائي مكتمل بقائمة محتويات.
- توقيع محضر إخلاء موقع بعد إخراج الأدوات والمخلفات.

مخرجات المرحلة

- محضر تسليم نهائي موقع/مختوم حسب متطلبات الجهة.
- ملف تسليم نهائي يتضمن الضمانات ومحاضر الاستلام وسجلات الملاحظات.
- محضر إخلاء موقع وإثبات إخراج أدوات/مخلفات وفق الضوابط.

جدول المرحلة

النشاط	الوصف التفصيلي	المخرجات	مؤشرات الأداء	المسؤول	نقطة الاعتماد / التوقيت
جولة مراجعة نهائية	زيارة المناطق المسلمة للتحقق من الحالة العامة، ثبات القطع، نظافة المناطق، وعدم وجود عيوب أو نواقص متبقية.	محضر مراجعة نهائية	محضر مؤرخ يحدد الحالة (مطابق/ ملاحظة)	مسؤول الجودة	قبل إعداد محضر التسليم النهائي
إقفال سجل الملاحظات	مراجعة سجل NCR و Punch List والتأكد من إغلاق جميع البنود بمحاضر تصحيح/إعادة فحص.	سجل ملاحظات مغلق	سجل يحمل حالة "مغلق" وتاريخ إغلاق	مسؤول الجودة	قبل جولة التسليم النهائي
ملف التسليم النهائي	تجميع محاضر الاستلام المرحلي، الضمانات، تعليمات الاستخدام، وسجلات التسليم/المفاتيح في ملف نهائي منظم.	ملف تسليم نهائي	قائمة محتويات ملف موقعة	مدير المشروع	قبل توقيع محضر التسليم النهائي
جولة تسليم نهائي	تنفيذ جولة مع ممثل الجهة للتأكد من اكتمال الأعمال، وتسجيل أي ملاحظة ختامية مع إجراء التصحيح الفوري عند الإمكان.	محضر جولة تسليم نهائي	محضر موقع/مختوم	مدير المشروع	موعد التسليم النهائي
توقيع محضر التسليم النهائي	توثيق التسليم النهائي وتحديد تاريخ بداية الضمان للأعمال/ الأصناف وفق وثائق المنافسة أو توجيه الجهة.	محضر تسليم نهائي موقع	محضر تسليم نهائي موقع	مدير المشروع	بعد معالجة الملاحظات الختامية
إخلاء الموقع وإخراج الأدوات	إزالة أي تجميعات مؤقتة، إخراج الأدوات والمعدات وفق التصاريح، وإخراج المخلفات المتبقية بشكل نظامي.	محضر إخلاء موقع	محضر إخلاء/إثبات إخراج	مسؤول السلامة	بعد التسليم النهائي
تسليم بيانات الضمان والدعم	تسليم بيانات التواصل المعتمدة للدعم واستقبال البلاغات، وتثبيت آلية تسجيل البلاغات وربطها برقم محضر التسليم.	وثيقة دعم بعد التسليم	وثيقة تسليم بيانات تواصل موقعة	مدير المشروع	مع ملف التسليم النهائي

مخاطر المرحلة وطرق الاستجابة

المسؤول	طريقة الاستجابة والمعالجة	مستوى الخطورة	الاحتمالية	التأثير	وصف الخطر	الخطر المرتبط بالمرحلة
مدير المشروع	تطبيق قائمة تحقق لملف التسليم النهائي ومراجعتها قبل أسبوع/موعد مناسب مع ممثل الجهة.	متوسط	متوسط	تأخير اعتماد الإغلاق	نقص محاضر/ضمانات/سجلات يسبب تأخير توقيع التسليم النهائي.	عدم اكتمال ملف التسليم
مسؤول الجودة	تنفيذ جولة مراجعة داخلية قبل التسليم النهائي، وتجهيز فريق/ملحقات لمعالجة فورية يوم الجولة.	عالي	متوسط	تأخير التوقيع وإعادة عمل	ظهور ملاحظات أثناء جولة التسليم النهائي لم تُرصد سابقاً.	ملاحظات ختامية غير متوقعة
مسؤول السلامة	تنسيق مسبق لتصاريج الإخراج، وإصدار محاضر خروج بالمحتويات، وجدولة الإخلاء وفق نوافذ معتمدة.	متوسط	متوسط	تأخير الإخلاء وإغلاق المشروع	قيود أمنية على إخراج المخلفات أو الأدوات دون تصاريح.	تعذر إخراج مخلفات/معدات
مدير المشروع	تثبيت تاريخ بداية الضمان بالمحاضر (مرحلي/نهائي) حسب توجيه ممثل الجهة واعتماد خطي.	متوسط	منخفض	خلافات تعاقدية لاحقة	اختلاف على تاريخ بداية الضمان (مرحلي/نهائي).	غموض تاريخ بداية الضمان

مراحل إدارة المشروع

الأنشطة ومراحل العمل



01

سجل بلاغات الضمان

- إنشاء سجل مرجعي للبلاغات يتضمن رقم البلاغ، موقع القطعة، وصف العطل، وتاريخ الاستلام والحالة.

02

استقبال بلاغ وتأكيده البيانات

- استلام البلاغ من الجهة والتحقق من بيانات القطعة والموقع، وطلب معلومات إضافية (صور إن سمح) لتحديد الإجراء.

03

تشخيص وتصنيف البلاغ

- تحليل سبب الخلل (تركيب/استخدام/عيب مصنعي)، وتحديد متطلبات زيارة ميدانية أو معالجة إرشادية.

04

تنسيق تصريح زيارة ضمان

- رفع طلب دخول للفريق وبيان قطع الغيار والأدوات المطلوب إدخالها، وتحديد موعد ضمن نافذة معتمدة من الجهة.

05

تنفيذ إصلاح/استبدال

- تنفيذ الإصلاحات (شد، ضبط مفصلات، استبدال مجرى درج، ضبط كرسي) أو استبدال جزء/قطعة ضمن الضمان عند اللزوم.

06

محضر إغلاق بلاغ

- توثيق الإجراء والقطع المستخدمة والحالة النهائية، والحصول على توقيع ممثل الجهة أو تسجيل تحفظات إن وجدت.

07

إدارة قطع الغيار

- تتبع صرف قطع الغيار وربطها بأرقام البلاغات، وتجهيز إشعارات إدخال مواد عند الحاجة لتوفير القطع للموقع الأمني.

مرحلة الضمان والدعم بعد التسليم

مرحلة تقديم خدمات الضمان والدعم التشغيلي للأثاث بعد التسليم النهائي لصالح الجهة الأمنية، تشمل استقبال البلاغات، الزيارات الميدانية المصرح بها، معالجة الأعطال والعيوب المصنعية، وتوفير قطع الغيار/الملحقات ضمن الضوابط الأمنية ودون تعطيل أعمال الجهة.



أهداف المرحلة

- توفير قناة دعم واضحة للجهة لمعالجة بلاغات الضمان وتوثيقها حتى الإغلاق.
- ضمان جودة واستمرارية استخدام الأثاث عبر إصلاح/استبدال ضمن الضمان وفق محاضر.
- تقليل مخاطر التعطيل عبر جدولة الزيارات بتواريخ ومعالجة سريعة داخل نوافذ معتمدة.

مؤشرات الأداء

- وجود رقم مرجعي وتاريخ حالة لكل بلاغ من لحظة الاستلام حتى الإغلاق.
- محضر إغلاق موقع لكل زيارة ضمان.
- تتبع قطع الغيار المصروفة بسجل مرتبط بأرقام البلاغات.

مخرجات المرحلة

- سجل بلاغات ضمان موثق بأرقام مرجعية وحالات إغلاق.
- محاضر زيارات ضمان/إصلاح/استبدال موقعة حسب كل بلاغ.
- سجل صرف قطع غيار وملحقات مرتبط بالبلاغات (عند الحاجة).

جدول المرحلة

النشاط	الوصف التفصيلي	المخرجات	مؤشرات الأداء	المسؤول	نقطة الاعتماد / التوقيت
سجل بلاغات الضمان	إنشاء سجل مرجعي للبلاغات يتضمن رقم البلاغ، موقع القطعة، وصف العطل، وتاريخ الاستلام والحالة.	سجل بلاغات	رقم مرجعي لكل بلاغ	مدير المشروع	بعد التسليم النهائي
استقبال بلاغ وتأكد البيانات	استلام البلاغ من الجهة والتحقق من بيانات القطعة والموقع، وطلب معلومات إضافية (صور إن سمح) لتحديد الإجراء.	بلاغ مكتمل البيانات	تحديث السجل بحالة " قيد الدراسة "	مسؤول الجودة	عند ورود البلاغ
تشخيص وتصنيف البلاغ	تحليل سبب الخلل (تركيب/ استخدام/ عيب مصنعي)، وتحديد متطلبات زيارة ميدانية أو معالجة إرشادية.	خطة معالجة للبلاغ	تحديد إجراء واضح في السجل	مسؤول الجودة	قبل طلب تصريح الزيارة
تنسيق تصريح زيارة ضمان	رفع طلب دخول للفريق وبيان قطع الغيار والأدوات المطلوب إدخالها، وتحديد موعد ضمن نافذة معتمدة من الجهة.	تصريح/ موافقة زيارة	رقم معاملة/ تأكيد موعد	مدير المشروع	قبل الزيارة
تنفيذ إصلاح/ استبدال	تنفيذ الإصلاحات (شد، ضبط مفصلات، استبدال مجرى درج، ضبط كرسي) أو استبدال جزء/ قطعة ضمن الضمان عند اللزوم.	معالجة منفذة	محضر عمل ميداني للبلاغ	مهندس الموقع	أثناء الزيارة
محضر إغلاق بلاغ	توثيق الإجراء والقطع المستخدمة والحالة النهائية، والحصول على توقيع ممثل الجهة أو تسجيل تحفظات إن وجدت.	محضر إغلاق ضمان	تحويل حالة البلاغ إلى "مغلق" بالسجل	مسؤول الجودة	نهاية الزيارة
إدارة قطع الغيار	تتبع صرف قطع الغيار وربطها بأرقام البلاغات، وتجهيز إشعارات إدخال مواد عند الحاجة لتوفير القطع للموقع الأمني.	سجل قطع غيار مرتبط بالبلاغات	قيد صرف لكل قطعة برقم بلاغ	مسؤول التوريد	حسب طلبات الضمان

مخاطر المرحلة وطرق الاستجابة

المسؤول	طريقة الاستجابة والمعالجة	مستوى الخطورة	الاحتمالية	التأثير	وصف الخطر	الخطر المرتبط بالمرحلة
مدير المشروع	تنسيق مبكر للتصاريح، وتجميع عدة بلاغات في زيارة واحدة، وتقديم حلول مؤقتة عن بعد إن أمكن.	عالي	متوسط	تأخر إغلاق البلاغ وتراكم الشكاوى	تأخر تصريح الدخول أو عدم توفر نافذة مناسبة لزيارة الضمان داخل موقع أمني.	تعذر الدخول لتنفيذ الضمان
مسؤول التوريد	تأمين مخزون ملحقات عالية الاستهلاك، وتفعيل مورد بديل مع موافقة عند الحاجة.	متوسط	متوسط	تعليق البلاغ وتأخير المعالجة	انقطاع ملحق، أو جزء (عجلة كرسي/مجرى درج/قفل) يعيق الإغلاق.	عدم توفر قطعة غيار
مسؤول الجودة	توثيق الحالة بمحضر، توضيح نطاق الضمان، وتقديم عرض إصلاح منفصل عند الطلب وفق إجراءات الجهة.	متوسط	متوسط	خلافات وتوقف اعتماد الإغلاق	تلف ناتج عن سوء استخدام أو نقل داخلي بعد التسليم.	بلاغات خارج نطاق الضمان
مسؤول السلامة	تنفيذ الزيارة خارج الذروة وبالحد الأدنى من الأدوات، مع عزل صغير لمكان العمل وتنظيف فوري.	متوسط	منخفض	ملاحظات تشغيلية ورفض تنفيذ	تنفيذ إصلاح داخل مكاتب مستخدمة يسبب إزعاج أو تعطيل.	تأثير أعمال الضمان على التشغيل

خطة إدارة المخاطر



خطة إدارة المخاطر

خطة إدارة المخاطر هي إطار تشغيلي يحدد آلية التعرف المبكر على المخاطر المرتبطة بأعمال **تأمين وتوريد وتجهيز الأثاث المكتبي** لصالح **قوات الأمن الخاصة - الرئيسي** ضمن منافسة تأمين أثاث مكتبي رقم **260739007963**، وتحليلها ومعالجتها ومتابعتها بما يضمن الالتزام بوثائق المنافسة، ومتطلبات السرية وضوابط الدخول للمنشآت الأمنية، وسلامة سلسلة التوريد، وجودة التوريد والتركيب والاستلام.

أهداف الخطة

- حماية التزام المشروع بالمتطلبات التعاقدية عبر تقليل احتمالية التعثر في الاعتمادات والتوريد والتركيب.
- ضمان التوافق الفني للأثاث مع المواصفات المعتمدة (المقاسات، المواد، التشطيبات، الملحقات) وتقليل احتمالات الرفض أو إعادة العمل.
- ضبط مخاطر الوصول للمواقع الأمنية (التصاريح، إجراءات التفتيش، تنظيم حركة المركبات والتحميل والتنزيل).
- حماية سرية المعلومات والوثائق ومنع أي تسريب مرتبط بالمخططات أو مواقع المكاتب أو جداول التسليم.
- تقليل مخاطر السلامة أثناء النقل والتركيب داخل مباني الجهة المالكة وضمان عدم التأثير على استمرارية العمل.
- رفع الجاهزية للاستجابة للحوادث والانحرافات وطلبات التغيير وفق مسار اعتماد رسمي دون الإخلال بالالتزامات.

نطاق تطبيق الخطة

- تطبيق هذه الخطة على جميع أنشطة شركة **سباي جروب 2** المرتبطة بالعقد، وتشمل على وجه الخصوص:
- مراجعة وثائق المنافسة، واعتماد العينات/الكتالوجات/الألوان/الخامات وفق متطلبات الجهة المالكة.
- الرفع الميداني للمقاسات والتحقق من الملاءمة للمواقع المحددة بمحاضر التسليم والتعليمات التنظيمية.
- التوريد من الموردين المعتمدين، وضبط الجودة قبل الشحن، والتغليف والحماية أثناء النقل.
- اللوجستيات والدخول للمواقع الأمنية: تصاريح الأفراد والمركبات، الفحص الأمني، الترتيبات الزمنية للتسليم.
- أعمال التركيب والتثبيت وضبط الاستواء والمحاذة وحماية الأرضيات والجدران أثناء العمل.
- الاستلامات المرحلية والنهائية، معالجة الملاحظات، وإدارة الضمان والعيوب خلال فترة الضمان التعاقدية.
- التوثيق والتقارير الرسمية وتطبيق ضوابط السرية على جميع المراسلات والملفات والصور.

منهجية تنفيذ الخطة

- **التحديد:** يتم تحديد المخاطر عبر مراجعة وثائق المنافسة، ومحاضر التسليم، ومتطلبات الجهة المالكة الأمنية والتنظيمية، ونتائج الرفع الميداني، واجتماعات داخلية بقيادة مدير المشاريع مع فريق التنفيذ والمشتريات.
- **التقييم:** تقييم كل خطر من حيث **الاحتمالية والتأثير** على (الوقت، الجودة، التكلفة، الأمن والسرية، السلامة، واستمرارية أعمال الجهة). يتم تحديد **مستوى الخطورة** (منخفض/متوسط/مرتفع/حرج) وتحديد أولوية المعالجة.
- **تخطيط الاستجابة:** اختيار الاستجابة المناسبة (تجنب/تقليل/نقل/قبول مضبوط) مع إجراءات وقائية وإجراءات تصحيحية وخطة بديلة، وربطها بإجراءات الاعتماد، وخطة الجودة، وإجراءات الدخول للمواقع الأمنية، وإدارة التغيير.
- **التنفيذ والدمج:** تضمين ضوابط المخاطر ضمن خطابات الاعتماد، وخطط التفتيش والاستلام، وخطط التسليم والتركيب، ونماذج تسليم العينات، وقائمة ملاحظات الجهة المالكة.
- **المراجعة المستمرة:** تحديث سجل المخاطر بصفة دورية وعند أي تغيير (اعتماد متأخر، تغيير موقع/مسار دخول، ملاحظة استلام، تأخر توريد، حادث سلامة، أو واقعة سرية).

خطة إدارة المخاطر — (5) الأنشطة ومراحل العمل

01

مرحلة التأسيس والتعبئة

- تعيين مسؤول إدارة المخاطر بالمشروع وتحديد قنوات التواصل الرسمية مع ممثل الجهة المالكة.
- إجراء اجتماع بدء (Kickoff) لتثبيت نطاق التوريد، آلية الاعتمادات، ضوابط التصاريح، ومسار الاستلامات.
- إنشاء سجل المخاطر وسجل القضايا (Issues) وسجل التغييرات (Change Log) واعتماد نماذج التوثيق المستخدمة.
- حصر المتطلبات الأمنية الخاصة بالدخول والتصوير ونقل المواد وتعيمها على الفريق والموردين.

02

مرحلة الرفع الميداني والتحقق من الملاءمة

- تنسيق زيارات الرفع وفق إجراءات الدخول المعتمدة لدى الجهة المالكة دون تعطيل بيئة العمل.
- تثبيت المقاسات الفعلية ونقاط العوائق (مداخل، مصاعد، ممرات، ارتفاعات، نقاط كهرباء/بيانات إن وجدت) وتوثيقها في نماذج معتمدة.
- مطابقة نتائج الرفع مع مواصفات البنود لتقليل مخاطر عدم الملاءمة أو تعذر إدخال القطع.
- تحديد احتياطات حماية الممتلكات أثناء التركيب (أرضيات، جدران، أبواب) وتضمينها بخطة التركيب.

03

مرحلة الاعتمادات (مواد/عينات/كتالوجات)

- تقديم ملفات الاعتماد وفق وثائق المنافسة (مواصفات، كتالوجات، عينات، ألوان، خامات، شهادات مطابقة إن طلبت) ومتابعة الملاحظات حتى الإغلاق.
- توحيد مرجع المواصفة المعتمدة وربطه برقم البند وأي ملحقات/إكسسوارات لمنع اختلافات التوريد.
- إدارة مخاطر الاستبدالات: منع أي تغيير غير معتمد، وتطبيق مسار طلب تغيير رسمي عند الحاجة.

04

مرحلة التوريد وسلسلة الإمداد

- تقييم مخاطر الموردين (القدرة على الالتزام، جودة التشطيب، توفر المواد) وإلزامهم بمتطلبات التغليف والحماية.
- تحديد نقاط فحص جودة قبل الشحن (المقاسات، الاتزان، آليات الأدراج، جودة القشرة/الدهان، خلو العيوب) وتوثيق نتائج الفحص.
- إدارة بدائل التوريد وفق المواصفة المعتمدة لتقليل أثر التعثر دون الإخلال بالاعتمادات.
- تنظيم مستندات الشحن والتسليم بما يراعي السرية وعدم تضمين بيانات حساسة غير لازمة.

05

مرحلة اللوجستيات والدخول للمواقع الأمنية

- إعداد خطة تسليم تتضمن: أسماء الأفراد، المركبات، أوقات الوصول، نقاط التحميل والتنزيل، ومسار الحركة الداخلي وفق ما تقره الجهة المالكة.
- تجهيز متطلبات التصاريح مسبقًا وتحديثها عند أي تغيير لتقليل مخاطر رفض الدخول أو تأخير التسليم.
- تنفيذ ضوابط منع التصوير غير المصرح به، وحصر استخدام الهواتف داخل مناطق العمل وفق تعليمات الجهة المالكة.
- تطبيق إجراءات أمن المعلومات على الوثائق (تسمية الملفات، صلاحيات الوصول، حفظ النسخ) واعتبارها ضمن مستندات المشروع الحساسة.

06

مرحلة التركيب والتجهيز بالموقع

- تنفيذ طريقة عمل تركيب معتمدة تتضمن تسلسل التركيب، الأدوات المسموحة، إجراءات الحماية، وتنظيم المخلّفات.
- تطبيق احتياطات السلامة (مناولة الأحمال، منع الانزلاق، حماية الحواف، سلامة الأدوات) مع توثيق أي حادث/شبه حادث واتخاذ إجراء تصحيحي.
- إجراء فحص تشغيلي بعد التركيب (استقامة، ثبات، عمل الأدراج/الأبواب، سلامة الحواف، اكتمال الملحقات) قبل طلب الاستلام.
- تنظيم العمل بما يمنع تعطيل ممرات الطوارئ أو التأثير على حركة منسوبي الجهة المالكة.

خطة إدارة المخاطر — (5) الأنشطة ومراحل العمل

07

مرحلة الاستلامات وإغلاق الملاحظات

- تنظيم استلام مرطلي حسب تسلسل التسليم، وتوثيق محاضر الاستلام والملاحظات وربطها ببنود العقد.
- إدارة العيوب: تصنيف الملاحظة، تحديد سببها (توريد/تركيب/نقل/اعتماد)، وتنفيذ إجراء تصحيحي مع إعادة الفحص.
- تسليم ملفات الضمان وكتيبات التشغيل/العناية إن وجدت، وتوضيح آلية بلاغات الضمان وفق القنوات الرسمية.

خطة إدارة المخاطر

المخرجات (Deliverables)

- سجل مخاطر محدث ومعتمد للاستخدام الداخلي بالمشروع، مع تاريخ تحديثات ومسوغات كل تحديث.
- محاضر اجتماع بدء المشروع متضمنة المخاطر الرئيسية وضوابط السرية والدخول.
- تقارير فحص جودة قبل الشحن، وتقارير استلام بالموقع (مرحلية/نهائية) مرتبطة بالبند والموقع.
- سجل القضايا (Issues Log) وسجل التغييرات (Change Log) مرتبطان بمخاطر الوقت/الجودة/الاعتمادات.
- سجل حوادث السلامة/السرية (إن وجدت) مع إجراءات تصحيحية ووقائية وإغلاق معتمد.
- ملف تسليم الضمانات وتعليمات العناية/التشغيل إن وجدت وفق متطلبات وثائق المنافسة.

مؤشرات الأداء (KPIs)

تعتمد مؤشرات الأداء الخاصة بإدارة المخاطر في هذا المشروع على قياس الانضباط التشغيلي وجودة الاستجابة دون إدخال قيم رقمية غير واردة بوثائق المنافسة، وتشمل:

- انتظام تحديث سجل المخاطر: تحديث دوري، وتحديث فوري عند المستجدات (اعتمادات/تغييرات/حوادث/تعثر دخول).
- فعالية الاستجابة: تحقق أن إجراءات الاستجابة تقلل تكرار المخاطر (مثل تكرار الرفض في الاستلام أو تكرار تلف الشحنات).
- الالتزام بالسرية: عدم وجود مخالفات تصوير أو تداول غير مصرح به لوثائق المشروع ومعلومات مواقع الجهة.
- جودة الاستلام: انخفاض الملاحظات المتكررة الناتجة عن عدم مطابقة أو سوء تركيب، وإغلاق الملاحظات ضمن المسار التعاقد.
- سلامة التنفيذ: تنفيذ الأعمال دون تعطيل بيئة عمل الجهة، وتطبيق احتياطات السلامة وعزل مناطق العمل عند الحاجة.
- انضباط التوثيق: اكتمال محاضر التسليم والاستلام وربطها ببنود المنافسة بما يدعم الاعتمادات والإغلاق.

المسؤوليات

- مدير المشاريع (عبدالله العمير): اعتماد منهجية إدارة المخاطر، قيادة التحديد والتقييم، اعتماد خطط الاستجابة، إدارة التصعيد، متابعة الاعتمادات والتغيير، وإصدار التقارير الرسمية للجهة المالكة.
- عامل الموقع (محمد): تنفيذ ضوابط السلامة بالموقع، تطبيق إجراءات الحماية أثناء النقل والتكريب، تنفيذ الفحص الميداني وفق قوائم التحقق، وإبلاغ مدير المشاريع فوراً بأي انحراف أو حادث.
- المشتريات/الموردون (ضمن شركة سباعي جروب 2): الالتزام بالموصفات المعتمدة، تقديم شهادات/مستندات المنتج عند الطلب، تطبيق متطلبات التغليف والحماية، والتعاون في الفحص قبل الشحن ومعالجة العيوب.
- ممثل الجهة المالكة/الإشراف: اعتماد العينات عند تقديمها، تنسيق الوصول للمواقع الأمنية، إجراء الاستلامات، وتزويد المشروع بالملاحظات الرسمية ومسار الإغلاق.

التقارير والسجلات

- سجل المخاطر: يحتوي المخاطر، التصنيف، الاستجابة، المسؤول، وحالة التنفيذ، مع حفظ تاريخ التحديثات.
- سجل القضايا (Issues Log): لتتبع المشكلات التشغيلية اليومية (تأخير دخول/ملاحظات استلام/عوائق موقع) وإجراءات المعالجة.
- سجل التغييرات (Change Log): لتوثيق طلبات التغيير وأثرها ومسار اعتمادها قبل التنفيذ.
- سجلات الجودة: فحوصات قبل الشحن، فحوصات الاستلام، محاضر الملاحظات، ومحاضر الإغلاق.
- سجلات السلامة: تقييم مخاطر قبل العمل، سجل الحوادث/شبه الحوادث، وإجراءات تصحيحية ووقائية.
- سجلات السرية والامتثال: قائمة الوثائق الحساسة، قيود التصوير، قنوات تبادل الملفات، وأي تعهدات مطلوبة من الموردين/الأفراد وفق تعليمات الجهة.

آلية المتابعة والتصعيد

- المتابعة الدورية: مراجعة مخاطر المشروع بشكل دوري ضمن اجتماعات المتابعة، وربطها مباشرة بحالة الاعتمادات والتوريد والاستلامات والملاحظات المفتوحة.
- التصعيد حسب مستوى الخطورة:
 - المخاطر الحرجة/المرتفعة (مثل السرية، تعثر الدخول، عدم مطابقة مؤثرة): تصعيد فوري لمدير المشاريع لاتخاذ إجراء احتوائي، ثم إشعار ممثل الجهة المالكة عبر قناة رسمية عند وجود أثر على التسليم أو متطلبات الموقع.
 - المخاطر المتوسطة: معالجة تشغيلية مع توثيق الإجراء ومراجعة الفاعلية في أقرب متابعة.
 - المخاطر المنخفضة: مراقبة مستمرة ودمجها ضمن إجراءات العمل القياسية دون تعطيل التنفيذ.
- إدارة الحوادث (السلامة/السرية/تعطل الدخول): إيقاف العمل في نطاق الحادث عند الحاجة، تأمين الموقع، توثيق الواقعة، تنفيذ إجراء تصحيحي، وإعادة استئناف العمل بعد معالجة السبب الجذري وبما يتوافق مع تعليمات الجهة.
- ضبط القرارات: لا يتم تنفيذ أي تغيير في المواصفات أو التسليم أو نطاق التركيب إلا بموافقة رسمية موثقة، مع تحديث السجلات ذات العلاقة (المخاطر/القضايا/التغييرات).

سجل المخاطر (إلزامي)

الخطر	وصف الخطر	التأثير	الاحتمالية	مستوى الخطورة	طرق الاستجابة	الشخص المسؤول
تأخر اعتماد العينات/ التكاليف	تأخر اعتماد المواد/الألوان/ الخامات يؤدي إلى تعليق أوامر الشراء وتأخر التوريد.	تأخير البرنامج وتعطل سلسلة التوريد	متوسط	مرتفع	تقديم الاعتمادات مبكرًا وبحزم مكتملة؛ متابعة رسمية بمراسلات؛ تجهيز بدائل مطابقة للمواصفة لاستخدامها عند طلب الجهة؛ منع الشراء قبل الاعتماد إلا بإذن مكتوب.	عبدالله العمير (مدير المشاريع)
عدم مطابقة الأثاث للمواصفات	توريد قطع بمقاسات/خامات/ تشطيبات مختلفة عن المعتمد أو متطلبات وثائق المنافسة.	رفض الاستلام وإعادة توريد وتكاليف إضافية	متوسط	حرج	تثبيت خط أساس للمواصفة المعتمدة؛ فحص جودة قبل الشحن؛ مطابقة رقم البند على الملصقات؛ عدم السماح بالاستبدال إلا بموافقة رسمية؛ توثيق فحوصات المورد.	عبدالله العمير (مدير المشاريع)
خطأ في الرفع الميداني/ المقاسات	عدم دقة القياسات أو إغفال عوائق (مداخل/مصاعد/ ممرات) يؤدي لتعذر إدخال أو تركيب بعض القطع.	إعادة عمل/تعديل/تأخير	متوسط	مرتفع	رفع ميداني بنماذج موحدة؛ تحقق مزدوج قبل التوريد؛ اعتماد مخطط تموضع (Layout) عند طلب الجهة؛ اختبار مسار الإدخال قبل يوم التسليم.	محمد (عامل موقع) بإشراف عبدالله العمير
تعثر الدخول للمواقع الأمنية	عدم استكمال تصاريح الأفراد/ المركبات أو تغيير إجراءات البوابات يؤدي لرفض دخول أو تأخير تفريغ الشحنات.	تأخير التسليم وتكدس الشحنات	مرتفع	حرج	تجهيز بيانات التصاريح مسبقًا وتحديثها؛ تنسيق مواعيد التسليم رسميًا؛ خطة بديلة لمواعيد التسليم؛ الالتزام بقواعد التفتيش ومنع حمل مواد غير مصرح بها.	عبدالله العمير (مدير المشاريع)
تلف أثناء النقل أو التحميل والتنزيل	تعرض القطع للخدش/الكسر بسبب تغليف غير مناسب أو مناولة غير صحيحة.	جودة منخفضة ورفض واستبدال	متوسط	مرتفع	تغليف معزز وحماية زوايا؛ فحص قبل الشحن وعند الوصول؛ استخدام وسائل تحميل مناسبة؛ فصل القطع الحساسة؛ توثيق حالة الشحنة بمحاضر تسليم.	محمد (عامل موقع) بإشراف عبدالله العمير

سجل المخاطر (إلزامي)

تابع الجدول

الخطر	وصف الخطر	التأثير	الاحتمالية	مستوى الخطورة	طرق الاستجابة	الشخص المسؤول
تأخر التوريد من المورد/ المصنع	تعثر تصنيع أو توفر خامات أو ازدحام إنتاج يؤدي لتأخير التسليم.	تأخير الاستلام النهائي	متوسط	مرتفع	تأكيد مواعيد التوريد تعاقدياً مع المورد؛ متابعة تصنيع دورية؛ خيارات مورد بديل للمواد المتاحة؛ ترتيب توريد مرحلي حسب الأولوية التشغيلية للجهة.	عبدالله العمير (مدير المشاريع) بالتنسيق مع المشتريات
مخاطر السرية وتسريب معلومات	تداول غير منضبط لصور/ مخططات/قوائم تسليم أو مشاركة بيانات مواقع داخلية.	مخالفة ضوابط الجهة ومساءلة وتعطيل	متوسط	حرج	منع التصوير إلا بإذن مكتوب؛ قصر تبادل الملفات على القنوات الرسمية؛ تطبيق مبدأ الحد الأدنى من المعلومات؛ وسم المستندات بسرية المشروع؛ حفظ الوثائق في مخزن رقمي مقيد الصلاحيات.	عبدالله العمير (مدير المشاريع)
تعطل سير العمل داخل المكاتب أثناء التركيب	تركيب خلال أوقات الذروة أو إغلاق ممرات يؤدي لتعطيل أعمال الجهة أو ملاحظات تنظيمية.	إيقاف أعمال/إعادة جدولة/ ملاحظات	متوسط	متوسط	تنسيق نوافذ عمل مع الجهة؛ تقسيم مناطق العمل؛ إبقاء مخارج الطوارئ سالكة؛ تنظيف فوري بعد كل منطقة؛ تركيب مرحلي يقلل الإزعاج.	محمد (عامل موقع) بإشراف عبدالله العمير

سجل المخاطر (إلزامي)

تابع الجدول

الخطر	وصف الخطر	التأثير	الاحتمالية	مستوى الخطورة	طرق الاستجابة	الشخص المسؤول
إصابة/حادث سلامة أثناء المناولة والتركيب	إصابات نتيجة رفع أحمال أو استخدام أدوات أو انزلاق أثناء النقل داخل المبنى.	إيقاف عمل ومخالفة وتعطل	منخفض	مرتفع	تقييم مخاطر قبل البدء؛ استخدام أدوات مناوله مناسبة؛ التزام بمعدات الوقاية المتاحة وتعليمات الموقع؛ عزل منطقة العمل؛ توثيق الحوادث والتحقيق وإجراءات منع تكرار.	محمد (عامل موقع) بإشراف عبدالله العمير
ملاحظات استلام متكررة بسبب جودة التركيب	عدم اتزان/عدم تثبيت صحيح/خدوش ناتجة عن التركيب تؤدي لفتح ملاحظات.	تأخير الاستلام وارتفاع إعادة العمل	متوسط	مرتفع	قائمة فحص تركيب قبل طلب الاستلام؛ حماية الأسطح أثناء العمل؛ تدريب عملي على نقاط الجودة الحرجة؛ معالجة فورية للملاحظات وإعادة الفحص.	عبدالله العمير (مدير المشاريع)
تأخر توافر مساحة تخزين/ منطقة تفريغ	عدم توفر موقع تفريغ/تخزين داخل أو قرب الموقع حسب تعليمات الجهة.	تأخير التفريغ وتلف محتمل	متوسط	متوسط	تنسيق مسبق لمنطقة تفريغ؛ توريد على دفعات تشغيلية؛ إبقاء الأثاث داخل تغليفه لحين التركيب؛ استخدام حماية أرضيات ضمن منطقة التخزين.	عبدالله العمير (مدير المشاريع)

سجل المخاطر (إلزامي)

تابع الجدول

الخطر	وصف الخطر	التأثير	الاحتمالية	مستوى الخطورة	طرق الاستجابة	الشخص المسؤول
طلب تغييرات بعد الاعتماد	طلب تغيير مواصفات/ألوان / كميات/ توزيع بعد اعتماد العينات أو بعد بدء التوريد.	تأخير/تكلفة/تضارب في التوريد	متوسط	مرتفع	تفعيل سجل التغيير بمسار اعتماد رسمي؛ تقييم أثر التغيير قبل التنفيذ؛ وقف أي توريد مرتبط بالتغيير لحين اعتماد خطي؛ تحديث الاعتمادات ومحاضر الاستلام وفق التغيير.	عبدالله العمير (مدير المشاريع)
مخاطر الامتثال (مواد غير مطابقة/ سلامة استخدام)	توريد مواد/دهانات/مكونات لا تتوافق مع اشتراطات السلامة أو المتطلبات النظامية المذكورة بوثائق المنافسة.	رفض واستبدال ومسؤولية تعاقدية	منخفض	مرتفع	طلب شهادات مطابقة عند الحاجة؛ تدقيق بيانات المنتج قبل الشراء؛ حظر توريد أي مادة مجهولة المصدر؛ فحص استلام موثق للمواد الحساسة.	عبدالله العمير (مدير المشاريع) بالتنسيق مع المشتريات
ضعف توثيق التسليم والاستلام	عدم اكتمال محاضر الاستلام أو عدم ربطها بالبند/الموقع يؤدي لنزاعات أو تأخر اعتماد الدفعات.	تعثر إغلاق الأعمال إداريًا	متوسط	متوسط	استخدام نماذج موحدة؛ توثيق تسلسل التسليم وتوقيعات الاستلام؛ أرشفة المراسلات؛ مطابقة الكميات/الأصناف بمحاضر تسليم معتمدة.	عبدالله العمير (مدير المشاريع)
حوادث معلوماتية مرتبطة بالاتصالات (تصيد/مرفقات ضارة)	استلام/إرسال ملفات عبر بريد غير رسمي أو مرفقات غير موثوقة قد يؤدي لمخاطر أمن سيبراني على أجهزة الشركة/المشروع.	تعطل أعمال وتعرض بيانات المشروع	منخفض	متوسط	قصر التراسل على القنوات المعتمدة؛ فحص المرفقات قبل فتحها؛ منع استخدام وسائط تخزين غير معتمدة؛ عزل ملفات المشروع وحفظها بمجلدات مقيدة الصلاحيات.	عبدالله العمير (مدير المشاريع)

خطة إدارة الجودة



خطة إدارة الجودة

تمثل خطة إدارة الجودة الإطار التنفيذي لضمان مطابقة أعمال تأمين أثاث مكتبي لصالح قوات الأمن الخاصة - الرئيسي (المنافسة العامة رقم 260739007963) لمتطلبات وثائق المنافسة وكراسة الشروط والمواصفات وجداول الكميات وأي تعاميم/توجيهات تصدر من الجهة المالكة أثناء التنفيذ. وتغطي الخطة ضبط جودة سلسلة الإمداد (المصنع/المورد)، والاستلام، والتجهيز، والتركيب، والتسليم النهائي مع مراعاة متطلبات المواقع الأمنية من حيث السرية، التحكم بالوصول، وإدارة الحوادث.

أهداف الخطة

- ضمان مطابقة جميع الأصناف الموردة (المواد، الأبعاد، التشطيبات، الملحقات) لما ورد في وثائق المنافسة واعتمادات الجهة.
- تطبيق مسار اعتمادات منضبط (Submittals) يشمل بيانات المواد، العينات، ونماذج الألوان/التشطيبات قبل التوريد الكمي.
- تقليل مخاطر عدم المطابقة وإعادة العمل عبر فحوصات مرحلية واضحة ونقاط إيقاف عند الحاجة قبل الاستمرار.
- ضمان سلامة المنتج عند النقل والمناولة داخل مواقع الجهة ومنع التلف/الخدوش عبر ضوابط التغليف والحماية والمعالجة.
- تطبيق ضوابط الحوكمة والسرية في تداول الوثائق والتصوير والمخططات/المسارات داخل المواقع الأمنية، وإدارة أي حادث مرتبط بالأمن أو سلامة الأصول.
- تسليم ملف تسليم نهائي منظم يشمل محاضر الاستلام، شهادات المنشأ/المطابقة، الضمانات، وسجلات الإغلاق.

نطاق تطبيق الخطة

- تسري هذه الخطة على كامل نطاق العقد بما يشمل (دون حصر):
- **اعتمادات ما قبل التوريد:** اعتماد الموردين/المصانع، بيانات المواد (Catalogues/Data Sheets)، شهادات المطابقة، عينات التشطيب والألوان، ونموذج قطعة (عند طلب الجهة) قبل أي توريد كمي.
 - **سلسلة الإمداد:** التحقق من توافق الإنتاج مع الاعتمادات، تثبيت أرقام تشغيلات/دفعات، وضبط أي استبدال/تغيير (Substitution) وفق مسار موافقات رسمي.
 - **الشحن والنقل:** ضوابط التغليف والحماية، فحص ما قبل الشحن، وإدارة الأضرار أثناء النقل.
 - **الاستلام بالموقع:** فحص المواد عند بوابة/نقطة الاستلام وفق تعليمات الجهة (تفتيش، مطابقة مستندات، حجز مواد غير مطابقة).
 - **التركيب والتجهيز:** تركيب الأثاث المكتبي وملحقاته، الضبط والتسوية، التثبيت حسب متطلبات السلامة والاستخدام، حماية الأسطح والأرضيات، والتنظيف النهائي لمنطقة العمل.
 - **التسليم:** الاستلامات الجزئية/النهائية، معالجة الملاحظات، وتسليم الضمانات وكتيبات العناية والتشغيل إن وجدت ضمن وثائق المنتج.
 - **ضوابط المواقع الأمنية:** التحكم بالوصول، منع التصوير إلا بإذن، قنوات تواصل رسمية، وحفظ الوثائق وفق تصنيف الجهة.

منهجية تنفيذ الخطة

- تعتمد شركه سباعى جروب 2 منهجية تشغيلية تقوم على تكامل **ضمان الجودة (QA)** و**ضبط الجودة (QC)** وفق دورة: التخطيط < الاعتماد < التنفيذ < الفحص < المعالجة < الإغلاق.
- ضمان الجودة (QA): إعداد خطة الجودة ونماذج الفحص، ضبط وثائق الاعتماد، تأهيل الموردين، مراجعة توافق المواصفات قبل الشراء، وإدارة المخاطر والتغييرات، واعتماد العينات. ضبط الجودة (QC): الفحص المرحلي عند الاستلام وقبل/أثناء/بعد التركيب، توثيق النتائج بمحاضر ونماذج، إصدار طلبات الفحص والاستلام، وإدارة عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية والوقائية وإغلاقها.
- وتنفذ المنهجية عبر مسارات تحكم محددة تناسب طبيعة الجهة الأمنية:
- **مسار الاعتمادات:** تقديم واعتماد (بيانات المواد + شهادات + عينات/ألوان + نموذج قطعة عند الطلب) ثم إصدار إذن التوريد الكمي.
 - **مسار الفحص:** فحص ما قبل الشحن (عند الحاجة) + فحص استلام بالموقع + فحص تركيب/تسوية + فحص نهائي للتسليم وتوثيق الملاحظات والإغلاق.
 - **مسار عدم المطابقة (NCR/CAPA):** رصد الحالة + عزل/حجز + تحليل سبب جذري + إجراء تصحيحي/وقائي + إعادة فحص + إغلاق معتمد.
 - **مسار السرية والأمن:** تصنيف الملفات، قنوات مشاركة مقيدة، سجل زوار/تصاريح للفريق، وإبلاغ فوري عن أي حادث (فقدان وثيقة، تصوير غير مصرح، دخول غير مخول، أو عبث بمواد).

الأنشطة ومراحل العمل

01 التخطيط للجودة قبل البدء

- مراجعة وثائق المنافسة وتحديد معايير القبول لكل صنف (المواد، المقاسات، التشطيبات، الملحقات، الضمان، وآلية الاستلام) وربطها بنماذج فحص قابلة للتدقيق.
- إعداد مصفوفة اعتمادات (Submittal Register) تُظهر ما يلزم تقديمه للجهة قبل الشراء/التوريد.
- تحديد نقاط الإيقاف التي لا يُستكمل بعدها التوريد/التركيب دون اعتماد رسمي (اعتماد عينة/لون، أو اعتماد بديل إن وجد).
- إصدار خطة إدارة الوثائق الخاصة بالمشروع بما يتوافق مع بيئة أمنية (تسمية ملفات، صلاحيات وصول، ومكان حفظ محاضر الاستلام).

03 الاعتمادات والعينات قبل التوريد الكمي

- تقديم ملفات الاعتماد للجهة (كتالوجات، بيانات فنية، عينات ألوان/تشطيب، وإثباتات المطابقة) حسب آلية الجهة.
- تنفيذ نموذج قطعة/موك-أب عند طلب الجهة لإقرار اللون/التشطيب/المستوى النهائي قبل التعميم.
- إدارة الاستفسارات والملاحظات على الاعتمادات عبر سجل موحد يوضح الإجراء التصحيحي وتاريخ إعادة التقديم.
- منع الشراء أو التوريد الكمي لأي صنف قبل الحصول على اعتماد رسمي أو توجيه مكتوب من ممثل الجهة.

05 الاستلام بالموقع (Incoming Inspection)

- مطابقة الشحنة مع أوامر الشراء ومحاضر الاعتماد وقوائم التعبئة، والتحقق من الكميات والأصناف دون فتح غير ضروري يحقّز التلف.
- فحص ظاهري للتأكد من عدم وجود كسر/خدش/تشوه، وفحص التشطيبات الأساسية (تجانس اللون، جودة الحواف، سلامة الطلاء/التغشية).
- عزل أي مواد مشتبها بها في منطقة محددة (Hold Area) وإصدار محضر حجز/ملاحظة للجهة قبل الاستخدام.
- تطبيق متطلبات الجهة الأمنية عند إدخال المواد (تفتيش، مسارات حركة، منع إدخال مواد غير مصرح بها).

02 تأهيل الموردين وضبط سلسلة الإمداد

- التحقق من قدرة المورد/المصنع على توريد الأصناف بالموصفات المطلوبة دون تغيير غير معتمد (مواد خام، سماكات، إكسسوارات، أو ألوان).
- طلب وتدقيق شهادات المنشأ/المطابقة، وأي شهادات مطلوبة ضمن وثائق المنافسة قبل اعتماد التوريد.
- تثبيت مرجعيات التتبع (دفوعات/تشغيلات/أرقام أصناف) في مستندات الشراء لضمان عدم استبدال مواصفات أثناء التصنيع.
- التحقق من التزام المورد بضوابط التغليف والنقل التي تمنع التلف (حماية الحواف والأسطح، فصل القطع، وتثبيت الملحقات).

04 فحوصات ما قبل الشحن والنقل

- فحص جاهزية التغليف ووضع بطاقات تعريف للقطع/الغرف/الأقسام وفق خطة التوزيع المعتمدة لتقليل المناولة داخل الموقع.
- التحقق من اكتمال الملحقات (مفاتيح الأدراج، قواعد/أرجل، مثبتات، قواعد كابلات إن وجدت) وربطها بقوائم التعبئة.
- توثيق حالة الشحنة (صور داخلية قبل الإغلاق عند السماح وخارج النطاق الأمني للجهة) ومحاضر تحميل دون إظهار أي معلومات موقعية/أمنية.
- التنسيق المسبق لمواعيد الدخول والتفريغ مع نقطة الاتصال لدى الجهة وفق ضوابط التفتيش.

06 ضبط جودة التركيب والتجهيز داخل الموقع

- التحقق من جاهزية مواقع التركيب قبل البدء (مساحات، مسارات دخول، حماية الأرضيات والجدران، وتحديد مناطق عمل آمنة دون تعطيل).
- التركيب وفق تعليمات المصنع والاعتمادات (تجميع، تثبيت، تسوية، وربط الملحقات) مع توثيق نقاط الفحص الأساسية.
- فحص وظيفة الأجزاء المتحركة (أدراج، مفصلات، أقفال) والتأكد من التشغيل السليم وعدم وجود احتكاك أو ميلان.
- إدارة أي قطع ناقصة/غير مطابقة فورًا: إيقاف تركيبها، توفير بديل مطابق، وتحديث سجل النواقص/الاستبدالات.
- تنفيذ تنظيف نهائي لمنطقة العمل وإزالة مخلفات التغليف وفق تعليمات الموقع، دون ترك أي مواد قد تُعد مخاطر أمنية/تشغيلية.

الأنشطة ومراحل العمل

07

الفحص النهائي والاستلام والتسليم

- إجراء فحص نهائي مشترك مع ممثل الجهة على الأصناف المركبة ومق قائمة تحقق معتمدة (تشطيب، ثبات، أمان الاستخدام، اكتمال الملحقات، ونظافة).
- تسجيل الملاحظات في محضر استلام وتحديد الإجراء التصحيحي لكل ملاحظة ومسؤول التنفيذ وآلية إعادة الفحص.
- تقديم الضمانات، شهادات المنشأ/المطابقة، تعليمات العناية والاستخدام (إن وجدت ضمن وثائق المنتج) ضمن ملف التسليم.
- إغلاق جميع الملاحظات رسميًا بمحضر إعادة فحص واعتماد إغلاق.

08

ضبط السرية والاستجابة للحوادث المرتبطة بالجودة/الأمن

- حصر تداول مستندات المشروع (محاضر، مخططات توزيع إن وجدت، بيانات فنية) على قنوات معتمدة وبصلاحيات محددة داخل شركة سباعي جروب 2.
- منع تصوير المواقع/المحتويات إلا بإذن مكتوب من الجهة، وتطبيق آلية إخفاء أي معلومات حساسة عند مشاركة صور عيوب المنتج خارج الموقع.
- الإبلاغ الفوري لجهة الإشراف عن أي حادث: فقدان وثيقة، دخول غير مخول، تلف متعمد/عبث، أو شبهة تلاعب في سلسلة الإمداد، مع اتخاذ إجراء احترازي (إيقاف/حجز) حتى صدور توجيه الجهة.

خطة إدارة الجودة

المسؤوليات

الدور	المسؤوليات ضمن إدارة الجودة	الجهة/الاسم
مدير المشاريع	اعتماد خطة الجودة ونماذج الفحص، إدارة الاعتمادات والتواصل الرسمي مع ممثل الجهة، اعتماد إجراءات التصحيح، إصدار قرارات الإيقاف/الحجز، مراجعة ملف التسليم قبل التقديم، وضبط السرية وصلاحيات الوصول للوثائق.	عبدالله العمير
عامل موقع	تنفيذ فحوصات الاستلام والتركيب وفق قوائم التحقق، توثيق الملاحظات بالصور/المحاضر وفق تعليمات الجهة، تطبيق عزل المواد غير المطابقة، تنفيذ إجراءات التصحيح المعتمدة، والحفاظ على نظافة منطقة العمل وحماية الموقع أثناء التركيب.	محمد
ممثل الجهة المشرفة	مراجعة واعتماد submittals والعينات، حضور/اعتماد نقاط الفحص والاستلام حسب متطلبات الجهة، اعتماد إغلاق الملاحظات ومحاضر الاستلام النهائي، وإصدار التعليمات الخاصة بالموقع الأمني.	قوات الأمن الخاصة - الرئيسي

المخرجات (Deliverables)

- خطة إدارة الجودة المعتمدة للمشروع ونماذج الفحص وقوائم التحقق المرتبطة بالأصناف.
- سجل الاعتمادات (Submittal Register) شاملاً: بيانات المواد، العينات، شهادات المطابقة/المنشأ، واعتمادات الجهة.
- محاضر فحص الاستلام بالموقع (MIR) ومحاضر الحجز/العزل للمواد غير المطابقة عند الحاجة.
- محاضر فحص التركيب وقوائم فحص الوظائف (أدراج/أفعال/مفصلات/ثبات).
- سجل عدم المطابقة (NCR) وسجل الإجراءات التصحيحية والوقائية (CAPA) ومحاضر إعادة الفحص والإغلاق.
- محاضر الاستلام الجزئي/النهائي ومحضر إغلاق الملاحظات.
- ملف التسليم النهائي ويشمل: الضمانات، شهادات المنشأ/المطابقة، كتالوجات المنتج المعتمدة، وقائمة الأصول/الأصناف الموردة حسب ما تتطلبه الجهة.

مؤشرات الأداء (KPI) - تعريف تشغيلي دون أرقام

- التزام الاعتمادات قبل التوريد:** قياس انضباط تقديم واعتماد جميع submittals المطلوبة قبل الشراء/التوريد الكمي، وتوثيق أي توريد تم دون اعتماد ومعالجته فوراً.
- جودة الاستلام الأولي:** رصد حالات التلف/النقص/عدم المطابقة عند الاستلام بالموقع مقارنة بإجمالي البنود المستلمة، وتحليل أسبابها (تغليف/نقل/توريد).
- فعالية إغلاق الملاحظات:** متابعة زمن دورة الملاحظة من تسجيلها حتى إغلاقها رسمياً، وتحديد المعوقات (توفر بدائل/اعتمادات/وصول للموقع).
- انضباط الوثائق والسجلات:** اكتمال محاضر الفحص والاستلام والضمانات ضمن ملف التسليم دون نواقص، وقابلية تتبع كل صنف إلى اعتماداته وشهاداته.
- الالتزام بضوابط السرية:** رصد أي مخالفة لتعليمات التصوير/تداول المستندات/الدخول، وتوثيق إجراءات الاحتواء والمنع من التكرار.



التقارير والسجلات

تدار التقارير والسجلات ضمن ملف مشروع مخصص وبصلاحيات وصول محددة، وتُقدم للجهة حسب قنواتها المعتمدة. وتشمل كحد أدنى:

- **سجل الاعتمادات:** حالة كل اعتماد (مقدم/ملاحظات/معتمد/مرفوض) مع مرفقات النسخ المعتمدة فقط للاستخدام.
- **سجلات الاستلام:** محاضر الاستلام (MIR) وقوائم التعبئة ومحاضر الحجز (Hold) عند الحاجة.
- **سجلات التركيب:** قوائم فحص التركيب والتسوية والوظائف، ومحاضر إعادة العمل إن وجدت.
- **سجل NCR/CAPA:** رقم الحالة، الوصف، السبب الجذري، الإجراء التصحيحي/الوقائي، نتائج إعادة الفحص، وتاريخ الإغلاق المعتمد.
- **محاضر الاستلام:** استلام جزئي/نهائي، سجل الملاحظات، ومحاضر إغلاق الملاحظات.
- **سجل السرية والحوادث:** أي حادث متعلق بالوثائق/التصوير/الوصول أو الاشتباه بتلاعب في سلسلة الإمداد، مع إجراءات الاحتواء والتصعيد.

آلية المتابعة والتصعيد

- **اجتماع/مراجعة دورية للجودة:** يقوم مدير المشاريع بمراجعة حالة الاعتمادات والفحوصات والملاحظات مع الفريق وتحديث أولويات المعالجة بما يتوافق مع خطة توريد/تركيب الجهة.
- **نقطة اتصال واحدة مع الجهة:** اعتماد قنوات تواصل رسمية عبر مدير المشاريع لتفادي التعارض في التعليمات داخل بيئة أمنية.
- **التصعيد عند عدم المطابقة الجسيمة:** عند اكتشاف عدم مطابقة تؤثر على القبول أو السلامة أو متطلبات الجهة، يتم (إيقاف استخدام الصنف/حجزه) ثم رفع NCR رسمي يتضمن توصية المعالجة (استبدال/إصلاح/إرجاع للمورد) ولا يُستأنف إلا بتوجيه/اعتماد الجهة.
- **التصعيد عند الحوادث الأمنية:** أي حادث متعلق بالسرية/التصوير/الدخول/فقدان وثائق يتم إبلاغ ممثل الجهة فوراً، وتجميد تداول الوثائق ذات العلاقة، وتنفيذ إجراء احتواء داخلي (حصار الوصول، سحب نسخ غير معتمدة، وإعادة توجيه الفريق) حتى استلام توجيه رسمي.
- **إغلاق الملاحظات:** لا تُغلق أي ملاحظة إلا بعد تنفيذ الإجراء التصحيحي وإعادة الفحص وتوثيق الإغلاق بمحضر معتمد من ممثل الجهة.

خطة إدارة الجدول الزمني



خطة إدارة الجدول الزمني

خطة إدارة الجدول الزمني هي الإطار التنفيذي الذي ستعتمده شركه سباعى جروب 2 لتنظيم ومراقبة زمن تنفيذ مشروع تأمين أثاث مكتبي لصالح قوات الأمن الخاصة - الرئيسي (رقم المنافسة/المعرف الخارجي: 260739007963)، بما يضمن الالتزام بتسلسل التوريد والتركيب والاعتمادات والفحوصات وفق وثائق المنافسة، مع مراعاة متطلبات العمل داخل جهة حكومية أمنية من حيث التصاريح، السرية، التحكم في الدخول، ونوافذ التنفيذ المعتمدة من الجهة المالكة.

أهداف الخطة

- إصدار جدول زمني أساسي (Baseline) يربط أنشطة الاعتمادات والتوريد والتركيب والتسليم بعلاقات منطقية قابلة للقياس والاعتماد من ممثل الجهة المالكة.
- مواءمة الجدولة مع قيود البيئة الأمنية (تصاريح دخول، مسارات حركة، مناطق تخزين، مرافقة أمنية عند الحاجة، ونطاقات عمل محددة) لتفادي التعطل.
- ضبط نقاط التحكم الزمنية (Milestones) الخاصة بالاعتمادات والفحص والاستلام المرحلي والنهائي بما يحقق شفافية المتابعة والتوثيق.
- تطبيق آلية عملية لقياس التقدم ومعالجة الانحرافات مبكرًا عبر خطط تعاف زمنية مرتبطة بالتوريد والموارد واعتمادات المواد/النماذج.
- ضمان سلامة السجلات وجوكة النسخ والتحديثات بما يدعم التدقيق والمراجعة من الجهة المالكة.

نطاق تطبيق الخطة

- تطبق هذه الخطة على كامل أعمال العقد المتعلقة بتوريد وتجهيز الأثاث المكتبي، وتشمل:
- مرحلة ما قبل التنفيذ: استلام مواقع العمل/نقاط التسليم، الرفع الميداني للتحقق من المقاسات ومسارات النقل والرفع، وتحديد مناطق التجميع المؤقت بالتنسيق مع الجهة المالكة.
 - الاعتمادات: تقديم واعتماد الكتالوجات الفنية، عينات/نماذج التشطيب إن طلبت، وخطط التوريد والتركيب.
 - المشتريات والتصنيع/التجهيز: جدولة أوامر الشراء، تتبع التصنيع، التغليف، وتجهيز مستندات المطابقة.
 - اللوجستيات والتسليم: تنسيق التصاريح، مواعيد الدخول، التفتيش الأمني عند البوابات، مسارات النقل الداخلية، وآلية مناولة لا تؤثر على التشغيل.
 - التركيب والتثبيت: تنفيذ الأعمال حسب تقسيم المناطق/المكاتب المعتمد، مع حماية الموجودات والتعامل مع أي قيود تشغيلية أو أمنية.
 - الفحص والاستلام: فحوصات المطابقة، معالجة الملاحظات، الاستلام المرحلي والنهائي، وتسليم ملفات الإقفال.
 - إدارة التغيير: أي أوامر تغيير/توجيهات معتمدة من الجهة المالكة وتأثيرها الزمني وآلية إعادة خط الأساس عند اللزوم.

منهجية تنفيذ الخطة

- بناء الجدول الأساسي واعتماده: إعداد برنامج تفصيلي باستخدام أداة تخطيط مناسبة (مثل MS Project) يتضمن الأنشطة، العلاقات المنطقية، القيود، ونقاط الاعتماد. يُرفع للجهة المالكة للاعتماد وفق مسار المخاطبات المعتمد بالمشروع.
- هيكل الأعمال (WBS): تقسيم نطاق العقد إلى حزم (اعتمادات/توريد/تسليم/تركيب/فحص/تسليم) وربط كل حزمة بمخرجات قابلة للتحقق (مستندات، تسليمات، محاضر).
- دمج قيود البيئة الأمنية في الجدولة: إدراج أنشطة التصاريح، تنسيق الدخول، نوافذ التنفيذ، وتحديد مناطق التخزين المؤقت كمتطلبات سابقة للأنشطة الميدانية.
- ربط الجدول بسجل الاعتمادات والتوريد: إدراج نقاط تقديم/اعتماد (Submittals) ونقاط تسليم (Delivery Lots) كنقاط تحكم، وربطها بالتركيب والفحص لضمان عدم بدء أعمال دون اعتماد.
- قياس التقدم: احتساب التقدم بناءً على الاستلام الفعلي بالمحاضر، والكميات المركبة المعتمدة ميدانيًا، وإغلاق الملاحظات ضمن محاضر الاستلام المرحلي.
- حوكمة التحديثات: إصدار تحديثات مجدولة وإدارة النسخ (Version Control) مع توثيق أسباب التغييرات والانحرافات وقرارات المعالجة.

الأنشطة ومراحل العمل

01 بدء المشروع والتشديد

- تعيين نقاط الاتصال الرسمية وجدولة اجتماع بدء المشروع مع ممثل قوات الأمن الخاصة.
- اعتماد قنوات المراسلات، نماذج المخاطبات، ومسار الموافقات.
- إعداد خطة دخول الفرق والمركبات (أسماء، هويات، أوقات) ورفعها للجهة المختصة بالتصاريح حسب آلية الجهة المالكة.
- إعداد سجل المخاطر الزمنية الأولي (تصاريح/توريد/اعتمادات/ملاحظات فحص) وربطه بخطة التعافي.

03 الاعتمادات الفنية (Submittals)

- تجهيز وتقديم الكتالوجات والمواصفات الفنية للأصناف وفق وثائق المنافسة (مواد، تشطيبات، أبعاد، ملحقات، تعليمات تركيب وصيانة إن وجدت).
- تقديم عينات/نماذج تشطيب عند طلب الجهة المالكة وربط اعتمادها كنقطة تحكم قبل التوريد.
- إدارة سجل الاعتمادات (تاريخ التقديم، الملاحظات، الإعادة، الاعتماد) وربطه بالجدول الأساسي لتجنب التأخير.

05 اللوجستيات والدخول لمواقع الجهة الأمنية

- تنسيق مواعيد التسليم مع ممثل الجهة المالكة بما يراعي التشغيل اليومي ونوافذ الاستلام المحددة.
- رفع بيانات المركبات والسائقين والعمالة مسبقاً للتصاريح وفق آلية الجهة، والالتزام بإجراءات التفتيش عند نقاط الدخول.
- تحديد مسارات النقل الداخلي ونقاط التفريغ ومناطق التجميع المؤقت، مع تطبيق متطلبات السلامة وحماية الأرضيات/الجدران.
- الالتزام بالسرية: منع تصوير المواقع، وعدم تداول أي مخططات/معلومات داخلية خارج قنوات المشروع المعتمدة.

07 الفحص والاستلام المرحلي والنهائي

- تنفيذ فحص داخلي قبل طلب الاستلام للتأكد من المطابقة (الأبعاد/اللون/التشطيب/السلامة/اكتمال الملحقات).
- تنظيم استلام مرحلي حسب المناطق/الدفعات، وتوثيق الملاحظات وخطة إغلاقها بزمان مستهدف متفق عليه مع الجهة.

02

الرفع الميداني والتحقق من المتطلبات

- تنفيذ رفع ميداني للمواقع/المكاتب/الممرات للتحقق من الملاءمة ومسارات إدخال الأثاث ونقاط التجميع.
- توثيق قيود الحركة وأماكن التخزين المؤقت المسموح بها بالتنسيق مع الجهة المالكة.
- إصدار محضر تحقق ميداني يوضح أي تعارضات تؤثر على التسليم/التركيب ورفعها للجهة المالكة لمعالجة/توجيه.

04

التوريد والتجهيز (Procurement & Readiness)

- إصدار أوامر الشراء/التصنيع وفق الاعتمادات النهائية، وتحديد حزم توريد قابلة للتسليم المرحلي حسب مناطق/أدوار/إدارات الجهة.
- تطبيق فحوصات ما قبل الشحن (مطابقة المواصفات، سلامة التغليف، اكتمال الملحقات، ترميز القطع) مع توثيق النتائج.
- تجهيز مستندات المطابقة المطلوبة للتسليم (قوائم تعبئة، شهادات/بيانات مطابقة إن وجدت، كتيبات، ضمانات حسب العقد).

06

التركيب والتثبيت والتجهيز التشغيلي

- تنفيذ التركيب وفق تقسيم مناطق العمل المتفق عليه لتقليل التعارض مع موظفي الجهة.
- تثبيت القطع التي تتطلب تثبيتاً آمناً وفق تعليمات المصنع ومتطلبات الموقع، ومعالجة أي فروقات ميدانية وفق موافقة الجهة المالكة.
- إجراء تنظيف نهائي لمناطق العمل وإزالة مواد التغليف حسب تعليمات الجهة وبما لا يخل بمتطلبات الأمن والسلامة.

08

الإقفال وتسليم الوثائق

- تسليم قائمة الأصول/الأصناف المسلمة حسب مواقعها (Asset/Location List) بصيغة تعتمدها الجهة.
- تسليم كتيبات التشغيل/الصيانة إن وجدت، وشهادات الضمان حسب العقد، ومحاضر الاستلام النهائية.
- إقفال سجلات المشروع (الاعتمادات، التوريد، الفحص، التغييرات) وتسليمها للجهة المالكة.

خطة إدارة الجدول الزمني

المسؤوليات

الدور	المسؤوليات الأساسية في إدارة الجدول	الاسم (حسب فريق المشروع)
مدير المشروع	إعداد واعتماد خط الأساس، إدارة العلاقات المنطقية والمسار الحرج، قيادة اجتماعات المتابعة، اعتماد تحديثات الجدول قبل رفعها، إدارة الانحرافات وخطط التعافي، إعداد خطابات الجدولة الرسمية للجهة المالكة.	عبدالله العمير
منسق/عامل موقع	تحديث تقدم الأعمال ميدانيًا (استلام/تركيب)، توثيق القيود اليومية (دخول/مناولة/مسارات)، دعم تنظيم الاستلام المحلي، إعداد سجل تسليمات الموقع وتأكيد إغلاق الملاحظات.	محمد
ممثل الجهة المالكة (قوات الأمن الخاصة)	اعتماد الجدول/التحديثات وفق الصلاحيات، تحديد نوافذ العمل والدخول، اعتماد الاستلام المحلي والنهائي، إصدار التوجيهات الرسمية التي تؤثر على التسلسل الزمني.	حسب تعيين الجهة
الأمن والسلامة/نقاط الدخول	إجراءات التصاريح والتفتيش، تنظيم حركة المركبات والأفراد، تحديد قيود المناطق المحظورة، الإشراف على الالتزام بتعليمات السرية وعدم التصوير.	حسب تنظيم الجهة

المخرجات

- الجدول الزمني الأساسي المعتمد وخطة تحديثه.
- هيكل تقسيم الأعمال (WBS) وربطه بحزم التوريد والتركيب.
- سجل الاعتمادات الفنية (Submittal Register) وسجل المراسلات ذات العلاقة بالجدولة.
- خطة اللوجستيات والدخول (تصاريح/مواعيد/مسارات) معتمدة من الجهة المالكة حسب أليتها.
- خطة تسليم وتركيب مرحلية حسب المناطق.
- محاضر تسليم/استلام (مرحلية ونهائية) وسجل الملاحظات وإقفالاتها.
- ملف الإقفال (Closeout File) وفق متطلبات وثائق المنافسة والجهة المالكة.

مؤشرات الأداء

- التزام تحديث الجدول الزمني:** يتم قياسه عبر انتظام إصدار تحديثات الجدول وفق دورة التقارير المعتمدة بالمشروع واعتمادها من ممثل الجهة المالكة، مع توثيق الفروقات بين المخطط والمنفذ وأسبابها.
- انضباط الاعتمادات وأثرها على التنفيذ:** يتم قياسه عبر تتبع مدد دورة الاعتماد (تقديم/مراجعة/إعادة/اعتماد) وعدد الإعادات بسبب نقص البيانات، وربط ذلك بإجراءات تحسين جودة ملفات الاعتماد قبل رفعها.
- جودة التخطيط قصير المدى:** يتم قياسه عبر مقارنة خطة النظرة الأمامية (Lookahead) بما تم تنفيذه فعليًا، وتوثيق القيود التي لم تُرفع (تصاريح/تسليمات/اعتمادات) وإجراءات إزالتها.
- كفاءة تسليم الدفعات والتركيب:** يتم قياسه عبر مطابقة الدفعات المسلمة والمركبة لمحاضر الاستلام المرحلي، وتقليل إعادة الزيارات الناتجة عن نقص ملحقات/تغليف/تسميات.
- سرعة إغلاق الملاحظات:** يتم قياسه عبر زمن معالجة الملاحظات من تاريخ تحريرها حتى اعتماد الإغلاق بمحضر رسمي، مع توثيق أسباب التأخر وخطة المعالجة.

خطة إدارة الجدول الزمني

التقارير والسجلات

التقرير/السجل	المحتوى التشغيلي	دورية الإصدار/التحديث	جهة الاعتماد/الاستلام
الجدول الزمني الأساسي (Baseline)	خطة الأنشطة وعلاقاتها، نقاط الاعتماد، حزم التوريد والتركيب، قيود التصاريح ونوافذ العمل، وتواريخ نقاط التحكم حسب العقد.	يصدر بعد استلام متطلبات الموقع والاعتمادات الأولية ويُعتمد رسميًا قبل بدء التوريد الميداني.	ممثل الجهة المالكة
تحديث الجدول الزمني	التقدم الفعلي، الأنشطة المنجزة/ المتأخرة، القيود المفتوحة، أثر التغييرات المعتمدة، وخطة التعافي عند الحاجة.	وفق دورة المتابعة المعتمدة مع الجهة (عادة أسبوعيًا أو حسب توجيهها).	ممثل الجهة المالكة
خطة النظرة الأمامية (Lookahead)	أعمال الفترة القادمة حسب المناطق، المتطلبات السابقة لكل نشاط (تصاريح/تسليمات/اعتمادات)، ومخاطر التعارض مع التشغيل.	قبل بدء أعمال الفترة القادمة وبالتنسيق مع الجهة.	ممثل الجهة المالكة/إدارة الموقع
سجل الاعتمادات (Submittal Register)	تتبع تقديم واعتماد الكتالوجات/ العينات/أي وثائق مطلوبة، الملاحظات، الإعدادات، وتاريخ الاعتماد.	تحديث مستمر حتى اكتمال الاعتمادات.	ممثل الجهة المالكة
سجل التوريد والتسليم	حزم التسليم، بيانات الشحن، محاضر التسليم، مواقع التخزين المؤقت المعتمدة، وحالة التركيبات المرتبطة بكل دفعة.	مع كل دفعة توريد وكل تسليم مرحلي.	ممثل الجهة المالكة/المستودع
محاضر الاستلام المرحلي/النهائي وسجل الملاحظات	نتائج الفحص، الملاحظات، المسؤول عن الإغلاق، وتاريخ الإقفال المعتمد.	مع كل استلام مرحلي وعند الإقفال النهائي.	ممثل الجهة المالكة
سجل التغيير (Change Log)	طلبات/أوامر التغيير المعتمدة، أثرها على المدة والتسلسل، وقرار تحديث خط الأساس عند اللزوم.	عند حدوث تغيير معتمد.	ممثل الجهة المالكة

آلية المتابعة والتصعيد

- اجتماع متابعة دوري: يعقده مدير المشروع مع ممثل الجهة المالكة لمراجعة التقدم الفعلي مقابل الخطة، اعتماد خطة الفترة القادمة، وثبيت القيود التي تتطلب تدخل الجهة (تصاريح/نوافذ/مواقع تخزين/اعتمادات).
- إدارة الانحرافات:
 - رصد الانحراف عبر مقارنة التقدم الفعلي بمحاضر التسليم/التركيب مع الخطة المعتمدة.
 - تحليل السبب الجذري (اعتمادات متأخرة، قيود دخول، تأخر توريد، ملاحظات فحص، تعارض تشغيل).
 - إصدار خطة تعافٍ زمنية تشمل إعادة تسلسل المناطق، تقسيم الدفعات، تعزيز التنسيق اللوجستي، أو تقديم بدائل معتمدة عند الحاجة، مع رفعها للجهة لاعتماد ما يلزم.
- ضبط التغييرات: أي تعديل في نطاق التوريد/المواقع/المواصفات لا يُعتمد زمنيًا إلا عبر توجيه/موافقة رسمية من الجهة المالكة، مع تحديث السجلات والجدول وفق ذلك.
- مسار التصعيد:
 - عند وجود قيد يهدد التسليم (تصاريح/منع دخول/عدم توفر موقع تسليم/تأخر اعتماد)، يرفع مدير المشروع إشعار قيد رسمي للجهة خلال نفس دورة المتابعة، موضحًا الأثر المتوقع والإجراء المطلوب من الجهة.
 - في حال استمرار القيد دون معالجة، يتم تصعيده بخطاب رسمي وفق التسلسل الإداري المعتمد لدى الجهة، مع إرفاق البدائل المقترحة وخطة التعافي.
- ضمان السرية والامتثال: يتم التعامل مع جميع تقارير الجدولة والسجلات باعتبارها وثائق مشروع تخص جهة أمنية، وتُداول فقط عبر القنوات المعتمدة، مع الالتزام الصارم بمنع تصوير المواقع وعدم مشاركة أي معلومات تشغيلية خارج فريق المشروع وممثل الجهة.

خطة إدارة التواصل



خطة إدارة التواصل

خطة إدارة التواصل هي الإطار التنفيذي الذي ينظم تبادل المعلومات والمراسلات والاعتمادات والتقارير بين **قوات الأمن الخاصة - الرئيسي** (الجهة المالكة/المشرفة) وبين **شركه سباعى جروب 2** (المورد) لتنفيذ منافسة تأمين **أثاث مكتبي** رقم **260739007963**، بما يضمن وضوح المسؤوليات، وسرية المعلومات، وسرعة معالجة الاستفسارات والملاحظات، وتوثيق جميع القرارات والإشعارات حتى الاستلام النهائي.

أهداف الخطة

- توحيد القنوات الرسمية للتواصل واعتمادها بما يتوافق مع وثائق المنافسة وإجراءات الجهة المالكة.
- تسريع دورة الاعتمادات (المواصفات، العينات، مواقع التسليم، إجراءات الاستلام) ومنع التعارضات التشغيلية داخل مواقع الجهة.
- رفع مستوى الامتثال للسرية وحماية بيانات ومخططات ومواقع العمل، ومنع تداولها خارج النطاق المصرح.
- إتاحة تتبع كامل للمراسلات والتوجيهات والطلبات والتغييرات عبر سجلات قابلة للتدقيق.
- تفعيل آلية تصعيد واضحة لمعالجة العوائق (أمنية/ تشغيلية/توريد/جودة) دون تعطيل جدول التوريد والتركيب.

نطاق تطبيق الخطة

- تطبق هذه الخطة على جميع أنشطة التوريد والتجهيز والتركيب ذات العلاقة بالأثاث المكتبي لصالح قوات الأمن الخاصة - الرئيسي، وتشمل:
- المراسلات التعاقدية والتنفيذية مع ممثل الجهة المالكة/المشرف.
 - التواصل الفني لاعتماد المواصفات، الكتالوجات، الألوان، المواد، العينات، وبدائل المواد عند الحاجة وفق الإجراءات النظامية.
 - تنسيق زيارات المعاينة، تحديد نقاط التسليم ومسارات الحركة ومناطق التخزين المؤقت إن سمحت الجهة.
 - التنسيق الأمني لدخول فريق العمل والمركبات، وإجراءات التصاريح، وضوابط التصوير وتداول المعلومات.
 - إدارة الملاحظات وعدم المطابقة، وطلبات الاستبدال/ الإرجاع، ومحاضر الاستلام الابتدائي والنهائي.
 - التقارير الدورية وسجلات التوريد والتركيب والجودة والسلامة، وأرشفة الوثائق.

منهجية تنفيذ الخطة

- **قناة رسمية معتمدة:** جميع القرارات والاعتمادات والتوجيهات تتم عبر القنوات المعتمدة لدى الجهة المالكة (مراسلات رسمية/بريد حكومي/منصة المنافسة عند انطباقها) مع منع الاعتماد على التوجيهات الشفوية غير المؤتقة.
- **دورة معالجة الطلبات:** استقبال الطلب أو الاستفسار، تسجيله، تحليله وتحديد المسؤول، الرد الرسمي، تنفيذ الإجراء، إرفاق الأدلة، ثم طلب اعتماد الإغلاق وتوثيقه في السجل.
- **ضبط الوثائق والتصنيف:** ترقيم المراسلات، تحديد مستوى السرية حسب توجيه الجهة، تقييد الوصول على فريق المشروع المخول، ومنع مشاركة أي مواد عبر قنوات غير مصرح بها.
- **حوكمة المخاطر والاستجابة للحوادث:** التعامل الفوري مع أي حادثة (تسريب معلومات، فقدان وثيقة، تصوير غير مصرح، تعارض أمني) عبر إشعار المشرف واتباع تعليمات الجهة، وتوثيق الإجراءات التصحيحية ومنع التكرار.
- **تنسيق ميداني منضبط:** اجتماعات قصيرة موجهة لمخرجات محددة (اعتماد، استلام، إغلاق ملاحظة) مع محاضر معتمدة.

الأنشطة ومراحل العمل

01 تأسيس التواصل عند الترسية وبدء التنفيذ

- تسمية نقاط الاتصال الرسمية من طرف المورد والجهة المالكة واعتمادها خطيًا.
- تحديد القنوات المعتمدة للمراسلات (رسمي/بريد/منصة/محاضر) وتعميمها على الفريق.
- إنشاء سجلات المشروع: سجل المراسلات، سجل الاستفسارات، سجل الاعتمادات، سجل الملاحظات وعدم المطابقة، سجل التسليمات، سجل التغييرات.
- تأكيد متطلبات السرية: حظر مشاركة الصور/المخططات/مواقع التسليم خارج القنوات المصرح بها، وتحديد آلية حفظ الملفات.

03 التنسيق الأمني واللوجستي للتسليم والدخول

- تقديم خطة دخول وتنقل للمركبات والعمالة حسب متطلبات الجهة (بيانات الأشخاص / المركبات/مواعيد الدخول) عبر القنوات المعتمدة.
- التنسيق لمناطق الاستلام والتحميل والتنزيل ومسارات الحركة داخل الموقع بما لا يؤثر على أعمال الجهة.
- تأكيد ضوابط التصوير: منع التصوير إلا بإذن خطي، وتحديد طريقة توثيق الأدلة عند الاستلام بما يوافق توجيهات الجهة.
- التواصل المسبق لأي تغيير تشغيلي قد يؤثر على التسليم (إغلاق مداخل/تغيير نقاط استلام) واعتماد التعديل.

05 التواصل لإجراءات الفحص والاستلام

- تقديم طلبات فحص واستلام للأعمال المنجزة وفق نماذج الجهة (تسليمات/دفعات/مواقع).
- توثيق نتائج الفحص (مقبول/ملاحظات) بمحاضر معتمدة، وإغلاق الملاحظات بإثباتات مقبولة لدى الجهة.
- تسليم وثائق الضمانات وأدلة الاستخدام والصيانة وملفات الاعتماد النهائية ضمن ملف تسليم منظم.
- تنظيم محضر استلام نهائي بعد إغلاق الملاحظات وتأكيد مطابقة التوريد لوثائق المنافسة.

07 حماية المعلومات والاستجابة للحوادث

- تطبيق مبدأ الحاجة للاطلاع على وثائق المشروع داخل فريق المورد.
- حفظ الملفات في مساحات مخصصة للمعلومات مع تطبيق تدابير أمنية مناسبة.

02

التواصل الفني واعتمادات الأثاث قبل التوريد

- رفع ملفات الاعتماد الفنية وفق وثائق المنافسة: المواصفات، بيانات المنتج، بلد المنشأ إن طلب، الضمانات، وإرشادات الاستخدام والصيانة.
- رفع عينات/كتالوجات الألوان والمواد والتشطيبات للاعتماد حسب طلب الجهة.
- إدارة الاستفسارات الفنية وطلبات المعلومات من الجهة المالكة، وتوثيق الردود واعتمادها.
- عند الحاجة لبدائل: تقديم طلب بديل رسمي مسبب مع مقارنة فنية، وعدم التوريد إلا بعد اعتماد خطي من الجهة المالكة.

04

التواصل أثناء التوريد والتركيب

- إشعار الجهة بخطة التوريد والتركيب قبل التنفيذ وفق نموذج متفق عليه، وتحديثها عند أي مستجدات.
- تنفيذ اجتماع تنسيقي ميداني قبل كل دفعة تسليم/تركيب عند طلب الجهة لتأكيد المسارات ونقاط العمل ومتطلبات السلامة.
- رفع تقارير تقدم تتضمن: ما تم توريده، ما تم تركيبه، العوائق، وطلبات الدعم المطلوبة من الجهة (تصاريح/فتح مواقع/تسليم غرف).
- إدارة الملاحظات الفورية أثناء التركيب وتوثيقها في سجل الملاحظات، مع تحديد الإجراءات التصحيحية ومسؤول الإغلاق.

06

إدارة التغييرات والنزاعات التشغيلية

- أي تغيير في الكميات/المواقع/المواصفات لا ينفذ إلا عبر طلب تغيير رسمي مع توضيح الأثر والبدائل وطلب اعتماد الجهة.
- عند تعارض تعليمات ميدانية: تثبيت التعارض كتابيًا وطلب توجيه رسمي من ممثل الجهة، وإيقاف الجزء المتأثر فقط لحين التوجيه.
- توثيق جميع الأوامر والتوجيهات في سجل التغييرات وربطها بالمحاضر والمراسلات.

خطة إدارة التواصل

المسؤوليات

الدور	الاسم/الجهة	المسؤوليات في التواصل	البديل عند الغياب
مدير المشاريع (نقطة الاتصال الرئيسية)	عبدالله العمير	المراسلات الرسمية مع ممثل الجهة المالكة، اعتماد خطط التوريد والتركيب، إدارة التصعيد، اعتماد التقارير قبل إرسالها، متابعة إغلاق الملاحظات، ضبط الوثائق والسرية.	يتم تعيين بديل كتابيًا وإبلاغ الجهة قبل مباشرة أي تواصل بديل.
عامل موقع (تنسيق ميداني)	محمد	تنفيذ التنسيق اليومي داخل موقع التسليم، حضور الزيارات الميدانية، دعم التوثيق الميداني وفق ضوابط الجهة، رفع الملاحظات لمدير المشاريع فورًا، تطبيق تعليمات الأمن والسلامة أثناء التسليم والتركيب.	حسب توجيه مدير المشاريع وبموافقة ممثل الجهة عند الحاجة.
ممثل الجهة المالكة/المشرف	قوات الأمن الخاصة - الرئيسي	استلام واعتماد المراسلات والاعتمادات، تحديد متطلبات الدخول والتسليم، اعتماد محاضر الاستلام، إصدار التوجيهات الرسمية، إدارة أي قيود أمنية أو تشغيلية تؤثر على التنفيذ.	وفق ما تعتمده الجهة المالكة داخليًا.

المخرجات (Deliverables)

- مصفوفة أصحاب المصلحة وقنوات التواصل المعتمدة للمشروع.
- سجل المراسلات الرسمية وسجل الاستفسارات وطلبات المعلومات وإجاباتها المعتمدة.
- حزمة الاعتمادات الفنية للأثاث (مواصفات/كتالوجات/عينات/ضمانات) بمحاضر اعتماد.
- محاضر الاجتماعات التنسيقية ومحاضر الزيارات الميدانية.
- خطة/إشعارات التوريد والتركيب وتحديثاتها المعتمدة.
- سجل الملاحظات وعدم المطابقة وإجراءات الإغلاق المعتمدة.
- طلبات الفحص والاستلام ومحاضر الاستلام الابتدائي والنهائي.
- ملف تسليم نهائي يشمل الضمانات وأدلة الاستخدام والصيانة والسجلات المطلوبة من الجهة.

مؤشرات الأداء (KPI) — وصف تشغيلي

- انضباط القنوات الرسمية:** قياس مدى التزام الفريق بإصدار التوجيهات والاعتمادات عبر مراسلات ومحاضر قابلة للتتبع دون الاعتماد على تواصل غير موثق.
- زمن الاستجابة للاستفسارات والملاحظات:** متابعة الالتزام بالرد والإغلاق وفق المدد المحددة في وثائق المنافسة وتعليمات ممثل الجهة.
- جودة التقارير والسجلات:** اكتمال التقارير وخلوها من التعارضات وتطابقها مع الواقع الميداني ومحاضر الاستلام.
- فاعلية إغلاق الملاحظات:** قدرة الفريق على معالجة الملاحظات من أول مرة وإرفاق أدلة مقبولة واعتماد الإغلاق دون إعادة فتح.
- امتثال السرية:** عدم وقوع مخالفات تتعلق بتداول وثائق أو تصوير أو مشاركة معلومات تخص مواقع الجهة خارج القنوات المصرح بها.
- فاعلية التصعيد:** وضوح مسار التصعيد وتقليل زمن تعطل الأعمال المتأثرة بالعوائق الأمنية/التشغيلية عبر إشعار مبكر وتوثيق مناسب.



التقارير والسجلات

- **التقارير التنفيذية:** تقرير تقدم حالة التوريد والتركيب والملاحظات والعوائق ومتطلبات الدعم من الجهة، ويصدر حسب ما يحدده المشرف أو وثائق المنافسة.
- **محاضر الاجتماعات والزيارات:** تتضمن القرارات، التكاليف، المواعيد المتفق عليها، ونقاط التعارض، وتوقع/تعتمد حسب إجراء الجهة.
- **سجل المراسلات:** رقم مرجعي لكل خطاب/بريد/محضر مع موضوعه وتاريخه والجهة المرسله والمستلمة وحالته.
- **سجل الاعتمادات:** تتبع كامل لحزمة الاعتمادات الفنية (مرفوع/قيد المراجعة/معتمد/مرفوض/مطلوب استكمال) مع مرفقاتها.
- **سجل الملاحظات وعدم المطابقة:** وصف الملاحظة، الموقع، الإجراء التصحيحي، المسؤول، حالة الإغلاق، واعتماد الإغلاق.
- **سجل التغييرات:** توثيق طلبات التغيير وأسبابها وأثرها واعتماد الجهة قبل التنفيذ.
- **سجل الحوادث/الأحداث الأمنية المرتبطة بالتواصل:** يفتح عند أي مخالفة سرية أو فقدان وثيقة أو تصوير غير مصرح، مع إجراءات الاحتواء والتصحيح حسب توجيهات الجهة.

آلية المتابعة والتصعيد

- **المتابعة اليومية:** يقوم عامل الموقع برفع مستجدات التنفيذ والعوائق لمدير المشاريع فور حدوثها، مع توثيق موجز قابل للإرفاق في سجل المشروع.
 - **المتابعة عبر ممثل الجهة:** يرفع مدير المشاريع الاستفسارات وطلبات الاعتماد والتنسيق عبر القناة الرسمية، ويطلب توجيهها كتابيًا لأي أمر يؤثر على المواصفات أو مواقع التسليم أو إجراءات الدخول.
 - **مسار التصعيد الداخلي لدى المورد:** عند تعطل الاعتماد/التسليم/الدخول أو ظهور تعارضات جودة/سلامة/سرية، يتم إشعار مدير المشاريع فورًا لإصدار خطاب تصعيد رسمي للجهة مع توصية إجراء ودلول بديلة قابلة للتنفيذ.
 - **مسار التصعيد للجهة المالكة:** في الحالات التي تمس الأمن والسرية أو تتطلب توجيهًا فوريًا (منع دخول، تغيير نقاط تسليم، حادثة معلومات، إيقاف أعمال)، يتم رفع إشعار عاجل للمشرف عبر القنوات المعتمدة، مع إيقاف الجزء المتأثر لحين استلام توجيه رسمي.
 - **إغلاق التصعيد:** لا يُغلق أي تصعيد إلا بعد توثيق التوجيه المعتمد وتنفيذ الإجراء التصحيحي وتحديث السجلات ذات العلاقة (المراسلات/الملاحظات/التغييرات) واعتماد الإغلاق من ممثل الجهة عند اللزوم.
- بيانات التواصل للمورد (للاستخدام عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى الجهة): شركه سباى جروب 2 — 201022150329

معلومات التواصل



ختم العرض

تشرف شركه سباعى جروب 2 بتقديم هذا العرض، مع الالتزام الكامل بتنفيذ نطاق الأعمال وفق المتطلبات المعتمدة وبأعلى معايير الجودة والكفاءة.

المنافسة / تأمين أثاث مكثبي

الجهة / قوات الأمن الخاصة - الرئيسي

رقم المرجع / 260739007963

شركه سباعى جروب 2

جاهزون للتنفيذ بكفاءة واحترافية.

Thank you

شكراً لثقتكم